



ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

АДРЕС: УЛИЦА "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" – ЮГ № 50
ТЕЛ.: 0336 / 62201, 62139; ФАКС: 0336 / 62872

E-mail: obaparv@parvomai.escom.bg
<http://www.parvomai.bg>

УТВЪРДИЛ:

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ



**ГРАФИК НА ПЛАНИРАНИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
ПРЕЗ 2019 Г.**

Наименование на процедурата/възлагателния способ	Вид на процедурата /в т.ч. обособени позиции/	Прогнозна стойност в лева без ДДС/ в т.ч. за всяка обособена позиция/	Ориентировъчна начална и крайна дата за подготовка на процедурата /вкл. на документацията ако има такава/	Ориентировъчна начална и крайна дата за провеждане на възлагането /вкл. получаване на заявления за участие или оферта, работа на комисията и сключване на договор	Отговорно длъжностно лице за подготовката и провеждането на процедурата	Наличие на действащ договор със същият предмет	Срок/ дата на изтичане на действащият договор	Отговорно длъжностно лице за контрол по изпълнение на графика за провеждане на обществени поръчки
I. СТРОИТЕЛСТВО								
Рек-я и рех-я на вътрешна водопроводна мрежа с. Татарево	Публично състезание, чл. 18, ал.1, т.12	2 353 667,78 лв.	м.януари- м. февруари	м. март- м. юни	Главен експерт „Строителство и благоустройство”	не	не	Зам.кмет с ресор „Общинска инфраструктура”
Основен ремонт читалище с. Д. дол	Директно възлагане по чл.20, ал.4, т.1	3093,01 лв.	НП	НП	Главен експерт „Строителство и благоустройство”	не	не	Зам.кмет с ресор „Общинска инфраструктура”
Текущ ремонт читалище с. Искра	Директно възлагане по	2539,46 лв.			Главен експерт „Строителство и	не	не	Зам.кмет с ресор „Общинска

	чл.20, ал.4, т.1		НП	НП	благоустройство”			инфраструктура”
Текущ ремонт ДГ с. Искра	Директно възлагане по чл.20, ал.4, т.1	6080,47 лв.	НП	НП	Главен експерт „Строителство и благоустройство”	не	не	Зам.кмет с ресор „Общинска инфраструктура”
Текущ ремонт ДГ с. Д. извор	Директно възлагане по чл.20, ал.4, т.1	4749,85 лв.	НП	НП	Главен експерт „Строителство и благоустройство”	не	не	Зам.кмет с ресор „Общинска инфраструктура”
Изпълнение на строеж: реhabилитация на път PDV1213 Първомай – Буково:участък Бяла река- Православен	Събиране на оферти с обява по чл.20,ал.3	83 333,33 лв.	м.06.2019	м.09.2019	Главен експерт „Строителство и благоустройство”	не	не	Зам.кмет с ресор „Общинска инфраструктура”
Изпълнение на строеж реконструкция на общински път PDV 1213 Първомай-Буково, участък Първомай - Бяла река	Събиране на оферти с обява по чл.20,ал.3	115833,33 лв.	м.06.2019	м.09.2019	Главен експерт „Строителство и благоустройство”	не	не	Зам.кмет с ресор „Общинска инфраструктура”
Осн. ремонт покрив кметство с. Брягово	Дир възлагане чл.20ал.4 т.1	8333,33 лв.	НП	НП	Главен експерт „Строителство и благоустройство”	не	не	Зам.кмет с ресор „Общинска инфраструктура”
Изграждане санитарен	Директно възлагане по	2500 лв.			Главен експерт „Строителство и	не	не	Зам.кмет с ресор „Общинска

възел кметство с. Поройна	чл.20, ал.4, т.1		НП	НП	благоустройство”			инфраструктура”
Основни РСМР по обновяване сграден фонд ДГ и училища в територията на общ Първомай с 8 обособ поз. (СУ гр Първомай; ПГСС гр. Първомай, ДГ и ОУ с. Градина; ОУ с. Караджалово, Винаца, Езерово и Буково)	Събиране на оферти с обява по чл.20,ал.3	208333,66 лв.	м.06.2019	м.08.2019	Главен експерт „Строителство и благоустройство”	не	не	Зам.кмет с ресор „Общинска инфраструктура”
Основен ремонт и благоустрояване тротоарни настилки и улици в населени места общ Първомай	Събиране на оферти с обява по чл.20,ал.3	112 500 лв.	м.07.2019	м.09.2019	Главен експерт „Строителство и благоустройство”	не	не	Зам.кмет с ресор „Общинска инфраструктура”
Изграждане дъждовна канализация с. Воден и с. Искра	Директно възлагане по чл.20, ал.4, т.1	16 667 лв.	НП	НП	Главен експерт „Строителство и благоустройство”	не	не	Зам.кмет с ресор „Общинска инфраструктура”
Подмяна вътрешен водопровод ул. "Първа" с. Буково	Директно възлагане по чл.20, ал.4, т.1	4167 лв.	НП	НП	Главен експерт „Строителство и благоустройство”	не	не	Зам.кмет с ресор „Общинска инфраструктура”

Основен ремонт читалище кв. Любеново, с. Православен и кв. Дебър	Директно възлагане по чл.20, ал.4, т.1	21667 лв.	НП	НП	Главен експерт „Строителство и благоустройство”	не	не	Зам.кмет с ресор „Общинска инфраструктура”
Ремонт покривна конструкция параклис с. Винаца	Директно възлагане по чл.20, ал.4, т.1	3333,33 лв.	НП	НП	Главен експерт „Строителство и благоустройство”	не	не	Зам.кмет с ресор „Общинска инфраструктура”
Ремонт на дига гробищен парк с. Д. дол	Директно възлагане по чл.20, ал.4, т.1	1667 лв.	НП	НП	Главен експерт „Строителство и благоустройство”	не	не	Зам.кмет с ресор „Общинска инфраструктура”
Изграждане на съблекалня за футболен отбор с. Буково	Директно възлагане по чл.20, ал.4, т.1	4167 лв.	НП	НП	Главен експерт „Строителство и благоустройство”	не	не	Зам.кмет с ресор „Общинска инфраструктура”
Благоустройство и разширяване гробищен парк с. Винаца и с. Воден	Директно възлагане по чл.20, ал.4, т.1	5000 лв.	НП	НП	Главен експерт „Строителство и благоустройство”	не	не	Зам.кмет с ресор „Общинска инфраструктура”
Основен ремонт път Татарево - Дебър	Директно възлагане по чл.20, ал.4,	8333,33 лв.	НП	НП	Главен експерт „Строителство и благоустройство”	не	не	Зам.кмет с ресор „Общинска инфраструктура”

	т.1							
Ремонт автобусна спирка с. Православен	Директно възлагане по чл.20, ал.4, т.1	6667 лв.	НП	НП	Главен експерт „Строителство и благоустройство”	не	не	Зам.кмет с ресор „Общинска инфраструктура”
Автобусна спирка - с. Дълбок извор и с. Поройна(модулна конструкция)	Директно възлагане по чл.20, ал.4, т.1	3333,33 лв.	НП	НП	Главен експерт „Строителство и благоустройство”	не	не	Зам.кмет с ресор „Общинска инфраструктура”
Благоустрояване зеленчуков пазар гр. Първомай	Директно възлагане по чл.20, ал.4, т.1	33333,33 лв.	НП	НП	Главен експерт „Строителство и благоустройство”	не	не	Зам.кмет с ресор „Общинска инфраструктура”
Текущ ремонт ДГ "Марица" гр. Първомай, ДГ Езерово, ДГ Воден, ДГ кв. Дебър,	Директно възлагане по чл.20, ал.4, т.1	18333,33 лв.	НП	НП	Главен експерт „Строителство и благоустройство”	не	не	Зам.кмет с ресор „Общинска инфраструктура”
Текущи ремонтни работи по сграден фонд училища- ОУ с. Д. Извор, ОУ с. Езерово, ОУ Първомай	Директно възлагане по чл.20, ал.4, т.1	25 000 лв.	НП	НП	Главен експерт „Строителство и благоустройство”	не	не	Зам.кмет с ресор „Общинска инфраструктура”
Текущ ремонт тротоар пред кметство с. Бяла река	Директно възлагане по чл.20, ал.4,	4167 лв.	НП	НП	Главен експерт „Строителство и благоустройство”	не	не	Зам.кмет с ресор „Общинска инфраструктура”

	т.1							
Текущ ремонт улична мрежа с. Караджалово	Директно възлагане по чл.20, ал.4, т.1	23333,33 лв.	НП	НП	Главен експерт „Строителство и благоустройство”	не	не	Зам.кмет с ресор „Общинска инфраструктура”
Отводняване парк с. Любеново	Директно възлагане по чл.20, ал.4, т.1	4167 лв.	НП	НП	Главен експерт „Строителство и благоустройство”	не	не	Зам.кмет с ресор „Общинска инфраструктура”
II.УСЛУГИ								
Организиране и провеждане посещения по проект „Добри практики за осигуряване на заетост”	Публично състезание, чл. 18, ал.1, т.12	127 583,34 лв.	м. януари	м.февруари-м. април	Директор на дирекция „СИДГРМП”	не	не	
Изготвяне на инвестиц.проект за осн.ремонт за обществен път Дебър - Татарево	Директно възлагане по чл.20, ал.4, т.3	8333,33 лв.	м.07.2019	м.07.2019	Главен експерт „Строителство и благоустройство”	не	не	Зам.кмет с ресор „Общинска инфраструктура”
Изработване на рекламни аудио съобщения	Директно възлагане по чл.20, ал.4,	1224,58 лв.	НП	НП	Главен експерт „Строителство и благоустройство”	не	не	Зам.кмет в чийто ресор възниква необходимост от възлагане на

	т.3							услуга
Изготвяне на енергийно обследване за сграда на ОУ"св.св. Кирил и Методий" с. Д. извор	Директно възлагане по чл.20, ал.4, т.3	11000 лв.	НП	НП	Главен експерт „Строителство и благоустройство”	не	не	Зам.кмет с ресор „Общинска собственост”
Консултантска услуга по управление и отчитане на проект Рехабилитация и реконструкция на общински път PDV 1217 /I-8, Поповица – Б. река/ Първомай, кв. Дебър – Брягово – Искра - / PDV 3219/, в участъка от път Републикански път I-8 (Поповица – Б. река) до с. Брягово	Публично състезание чл.18, ал.1, т.12	52848,78 лв.	м. януари	м.февруари-м. април	Главен експерт „Строителство и благоустройство”	не	не	Зам.кмет с ресор „Общинска инфраструктура”
Изготвяне оценка за постигнати резултати по проект „Добри практики за осигуряване на заетост”	Директно възлагане по чл.20, ал.4, т.3	3000 лв.	НП	НП	Директор на дирекция „СИДГРМП”	не	не	Зам.кмет с ресор „Социални дейности”
Информационно и медийно обслужване	Директно възлагане по чл.20, ал.4, т.3	8400 лв.	НП	НП	Директор на дирекция „СИДГРМП”	не	не	Зам.кмет в чийто ресор възниква необходимост от възлагане на услуга

Предоставяне на информационни материали „ЗОП съветник”	Директно възлагане по чл.20, ал.4, т.3	2050 лв.	НП	НП	Директор на дирекция „АПО”, Началник на отдел „ПО”	не	не	Зам.кмет в чийто ресор възниква необходимост от възлагане на услуга
Предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на Община Първомай.	Директно възлагане по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП	10 000 лв.	НП	НП	Директор на дирекция „СИДГРМП”	да	28.07.2019г.	Зам.кмет с ресор „Финанси, бюджет и стоп. дейности”
Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие за нуждите на Община Първомай.	Събиране на оферти с обява Чл.20,ал.3,т.2 от ЗОП	69 990 лв.	м.май	м. май	Директор на дирекция „АПО”, Началник на отдел „ПО”	да	06.06.2019г.	Зам.кмет с ресор „Финанси, бюджет и стоп. дейности”
Предоставяне на консултантски услуги за нуждите на Община Първомай.	Директно възлагане по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП	24 167 лв.	НП	НП	Главен експерт „Строителство и благоустройство”, Директор на дирекция „АПО”, Началник на отдел „ПО”	не	не	Зам.кмет в чийто ресор възниква необходимост от възлагане на консултантска услуга

Предоставяне на правни услуги за нуждите на Община Първомай.	Директно възлагане по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП	24 167 лв.	НП	НП	Директор на дирекция „АПО”, Началник на отдел „ПО”	не	не	Зам.кмет в чийто ресор възниква необходимост от възлагане на правната услуга
Осъществяване на невъоръжена физическа охрана на обекти и имущество, собственост на община Първомай; Осъществяване на невъоръжена физическа охрана при провеждани от община Първомай мероприятия	Директно възлагане Чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП	69 990 лв.	НП	м.февруари	Директор на дирекция „АПО”, Началник на отдел „ПО”	да	28.02.2018г.	Зам.кмет с ресор „Дейности по вътрешната сигурност”
Депониране на битови отпадъци	Директно възлагане Чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП	116 667 лв.	НП		Управител на дейност „Чистота”	не	не	Зам.кмет с ресор „Чистота“
Поддържане на абонаментни програмни продукти	Директно възлагане Чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП	15 000 лв.	НП	НП	Директор на дирекция „АПО”, Началник на отдел „ПО”	не	не	Зам.кмет с ресор „Финанси, бюджет и стоп. дейности”
Изготвяне на пазарни оценки за нуждите на	Директно възлагане	5000 лв.			Директор дирекция	не	не	Зам.кмет с ресор „Общинска

Община Първомай	Чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП		НП	НП	„ОСССИД”			собственост и общинска инфраструктура”
Извършване на геодезически услуги за нуждите на Община Първомай	Директно възлагане Чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП	8 333 лв.	НП	НП	Главен архитект на община Първомай	не	не	Зам.кмет с ресор „Общинска собственост”
Осъществяване на услуги по публикуване на обяви в регионални или местни ежедневници	Директно възлагане Чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП	12 500 лв.	НП	НП	Директор дирекция „ОСССИД”	не	не	Зам.кмет с ресор „Общинска собственост”
Интернет, ел. подпис и пощенски услуги	Директно възлагане Чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП	16 667 лв.	НП	НП	Директор дирекция „СИДГРМП”	не	не	Зам.кмет с ресор „Общинска собственост”
Почистване на канали и дерета	Директно възлагане Чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП	16 667 лв.	НП	НП	Директор дирекция „СИДГРМП”	не	не	Зам.кмет с ресор „Общинска собственост”
III. ДОСТАВКИ								

1. Доставка на въглища, тип "Брикети", въглища тип "Донбас", дърва за огрев /твърда дървесина/ и дървесни пелети за нуждите на община Първомай за отоплителен сезон 2018-2019 година	Събиране на оферти с обява Чл.20,ал.3,т.2 от ЗОП	66 667 лв.	м.юли	м.август	Директор на дирекция „АПО”, Началник на отдел „ПО”	не	не	Зам.кмет с ресор „Финанси, бюджет и стоп. дейности”
Доставка на течни горива, чрез електронни карти за безналично плащане, за моторни превозни средства и техника на община Първомай .	Публично състезание Чл.20,ал.2,т.2 от ЗОП	216 667 лв.	м. януари	м.февруари	Директор на дирекция „АПО”, Началник на отдел „ПО”	да	14.03.2019 г.	Зам.кмет с ресор „Финанси, бюджет и стоп. дейности”
Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Първомай, в това число Общинска администрация гр.Първомай, Поделение „Образование и култура” при ОБА - Първомай, Дом за пълнолетни лица с физически увреждания	Директно възлагане Чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП	24 958 лв.	НП	м. октомври	Директор на дирекция „АПО”, Началник на отдел „ПО”	да	11.10.2019г.	Зам.кмет с ресор „Финанси, бюджет и стоп. дейности”

с.Езерово								
Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения при Община Първомай	Открита процедура Чл.20,ал.1,т.1, буква „б” от ЗОП	375 000 лв.	м.февруари - м. март	м. май – м. септември	Директор на дирекция „АПО”, Началник на отдел „ПО”	да	03.10.2019г.	Зам.кмет с ресор „Финанси, бюджет и стоп. дейности”
Доставка чрез покупка на асфалтова смес за нуждите на звено за поддържане на улична мрежа при Община Първомай	Директно възлагане Чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП	25 000 лв.	НП	НП	Главен експерт „Строителство и благоустройство”	не	не	Зам.кмет с ресор „Общинска инфраструктура”
Доставка чрез покупка на съдове за твърди битови отпадъци за нуждите на Община Първомай	Събиране на оферти с обява Чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП	40 000 лв.	НП	НП	Управител на дейност „Чистота”	не	не	Зам.кмет с ресор „Чистота”
Доставка чрез покупка на строителни материали за нуждите на Община Първомай	Директно възлагане Чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП	8 333 лв.	НП	НП	Главен експерт „Строителство и благоустройство”	не	не	Зам.кмет с ресор „Общинска инфраструктура”

Доставка чрез покупка на ел. материали за нуждите на Община Първомай	Директно възлагане Чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП	12 500 лв.	НП	НП	Служител в Дейност „Осветление на улици и площади”	не	не	Зам.кмет с ресор „Осветление на улици и площади”
Доставка чрез покупка на почистващи и битови материали за нуждите на Община Първомай	Директно възлагане Чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП	12 500 лв.	НП	НП	Домакин на община Първомай	не	не	Зам.кмет с ресор „Финанси, бюджет и стопански дейности”
Доставка чрез покупка на малощенни и малотрайни предмети	Директно възлагане Чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП	16 667 лв.	НП	НП	Домакин на община Първомай	не	не	Зам.кмет с ресор „Финанси, бюджет и стопански дейности”
Доставка чрез покупка на резервни части и гуми за автомобили, собственост на община Първомай	Директно възлагане Чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП	24 167 лв.	НП	НП	Ръководител на дейност „Чистота”	не	не	Зам.кмет с ресор „Финанси, бюджет и стопански дейности”

Доставка чрез закупуване на оборудване и обзавеждане по проект „Подновяване и модернизиране на кухненското обзавеждане и оборудване на „ДСП”	Директно възлагане Чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП	29 960 лв.	НП	НП	Началник отдел „СИД“	не	не	Зам.кмет с ресор „Социални дейности”
Доставка чрез закупуване на автомобил за нуждите на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Първомай”	Директно възлагане Чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП	29 900 лв.	НП	НП	Началник отдел „СИД“	не	не	Зам.кмет с ресор „Социални дейности”

ИЗГОТВИЛИ:

Директор на дирекция „АПО”

Веселина Запрянова:

Началник на отдел „ПО”

Деница Тултукова

СЪГЛАСУВАЛИ:

Заместник-кмет

Николай Митков:

Заместник-кмет

Димитър Недев:

Директор на д-я „СИДГРМИГ”

Янка Муцанова:

Директор на дирекция „БФ”

Елена Кичукова:

Гл. експерт „СБ”

Надежда Желязкова:

Директор на д-я „ОССИД”

Мариана Янева: