



ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

АДРЕС: УЛИЦА "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ – ЮГ" № 50
ТЕЛ.: 0336/62201, 62139; ФАКС: 0336/62139; 62325

E:mail obaparv@parvomaï.escom.bg
<http://www.parvomaï.bg/>

УТВЪРДИЛ:

НИКОЛАЙ МИТКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

Заличена информация при спазване принципите на чл. 5
на Регламент (ЕС) 2016/679 и съгл. ЗЗЛД.

ГРАФИК НА ПЛАНИРАНЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В
ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
ПРЕЗ 2020г.

Наименование на процедурата/възлагателния способ	Вид на процедурата/в т.ч. обособени позиции/	Прогнозна стойност в лева без ДДС /в т.ч. за всяка обособена позиция/	Ориентировъчна начална и крайна дата за подготовка на процедурата /вкл. на документацията ако има такава/	Ориентировъчна начална и крайна дата за провеждане на възлагането /вкл. получаване на заявления за участие или оферта, работа на комисията и сключване на договор/	Отговорно длъжностно лице за подготовката и провеждането на процедурата	Наличие на действащ договор същия предмет	Срок/дата на изтичане на действащия договор	Отговорно длъжностно лице за контрол по изпълнение на графика за провеждане на обществени поръчки
--	--	---	---	--	---	---	---	---

I. СТРОИТЕЛСТВО

Основен ремонт водоснабдителни съоръжения и отводнителни канали

Извършване на СМР за обект: Реконструкция на уличен водопровод по ул. „Ст. Стамболов”, гр. Първомай в участък от О.Т. 443 до О.Т. 341	Публично състезание по чл. 20, ал. 2, т.1 от ЗОП	1 215 246,67	м. Март - м. Април 2020 г.	м. Май - м. Юли 2020г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Ремонтни работи по възстановяване функцията на съоръжения от ПСОВ	Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 ЗОП	166 666, 67 лв.	м. Юли - м. Септември 2020 г.	м. Октомври - м. Ноември 2020 г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"

Основен ремонт улична мрежа

Инженеринг – проектиране, авторски надзор и строителство по реализиране на строеж : Основен ремонт на ул. „Братя Миладинови-юг” в участък между ОТ 301 и ОТ 305 по КРП на гр. Първомай, обл. Пловдив	Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 ЗОП	170 000 лв.	м. Март 2020г.	м. Април - м. Юни 2020 г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Инженеринг – проектиране, авторски надзор и строителство по реализиране на строеж : Основен ремонт на ул. „Рожен” в участък между ОТ 421-ОТ422-ОТ 423 по КРП на гр. Първомай, обл. Пловдив	Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 ЗОП	93 000 лв.	м. Март 2020г.	м. Април - м. Юни 2020 г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"

Инженеринг-проектиране, авторски надзор и строителство по реализиране на строеж : Основен ремонт на ул."Сребърна" в участък между ОТ155-ОТ128 по КРП на гр. Първомай, обл. Пловдив	Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 ЗОП	88 500.00 лв.	м. Март 2020г.	м. Април - м. Юни 2020 г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Основен ремонт тротоарни настилки								
СМР по реализиране на обект : Основен ремонт тротоарни настилки ул. „Орфей” в участък между ОТ 403-404-405 по КРП на гр. Първомай, обл. Пловдив	Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал.3 от ЗОП	70 000 лв.	м. Март - м. Април 2020 г.	м. Май - м. юли 2020 г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска структура"
Основен ремонт пътища								
Реконструкция на общински път РВД 1216 / I - 8, Поповица - Бяла река / Първомай, кв. Дебър - Татарев, община Първомай	Публично състезание по чл. 20, ал. 2, т.1 от ЗОП	1 692 220.00 лв.	м. Март - м. Април 2020 г.	м. Юни - м. Август 2020 г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"

*** Извършване на СМР - Обновяване на ОДЗ "Осми март, гр. Първомай и филиал на ОДЗ "Осми март", кв. "Любеново", гр. Първомай". Предметът на поръчката обхваща извършване на СМР, включително доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на следните обекти: Обединено детско заведение "Осми март", гр. Първомай / с адрес : квартал 60, УПИ I – Детско заведение по плана на гр. Първомай; Филиал на Обединено детско заведение "Осми март" в кв. Любеново, гр. Първомай / с адрес: гр. Първомай, кв. Любеново, пар. I за общ. дом от кв. 20.	561 342, 50 лв.	Публично състезание по чл. 20, ал. 2, т.1 от ЗОП	НП	НП	Главен архитект на Община Първомай; Главен експерт "Строителство и благоустройство"			Зам. кмет с ресор "Общинска инфраструктура"
--	--------------------	--	----	----	---	--	--	---

*****Забележка - посочените процедури по Закона за обществените поръчки са с финансиране от Европейския съюз.**

Доставки

Доставка на въглища, тип "Брикети", въглища тип "Донбас", дърва за огрев/твърда дървесина/ и дървестни пелети за нуждите на Община Първомай за отоплителен сезон 2020-2021г.	Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т.2 ЗОП	67 000 лв.	м. Юли	м. Август	Юрисконсулти към ОБА Първомай	не	не	Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"
Доставка на течни горива - бензин А95Н и дизелово гориво чрез карти за безналично плащане, за нуждите на моторни превозни средства (МПС) и техника на община Първомай	Публично състезание по чл. 20, ал. 2, т.2 от ЗОП	188 931.19 лв.	м. Февруари	м. Март	Юрисконсулти към ОБА Първомай	да	от 14.03.2020 г. до 14.03.2021 г.	Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"

Доставка на ел.енергия за нуждите на общинска администрация, кметствата, детските заведения и Дом за пълнолетни лица с физически увреждания в с. Езерово		516 667 лв.	НП	НП		не	не	
Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения при община Първомай, разпределена по обособени позиции ОП № IV „Доставка чрез покупка на бакалски и пакетирани хранителни продукти и подправки за нуждите на социалните и детски заведения при община Първомай”	Открита процедура	195 267.00 лв.	м. Януари 2020 г.	м. Май - м. Юни 2020г.	Юрисконсулти към ОБА Първомай			Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"

Доставка чрез покупка на асфалтова смес за нуждите на звено за поддържане на улична мрежа при Община Първомай	Събиране на оферти с обява чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП	50 000 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет с ресор "Общинска инфраструктура"
Услуги								
Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие за нуждите на Община Първомай	Събиране на оферти по чл. 20, ал. 3 от ЗОП	69 990 лв.	м. Април 2020 г.	м. Май - м. Юли 2020г.	Юрисконсулти към ОБА Първомай	да	03.07.2020 г.	Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"

Зимно поддържане и снегочистване на общинска /IV класна/ пътна мрежа на тер. на Общ. П-май и ул. мр. в гр. П-май и кв. Дебър и Любеново за експлоатационни сезони 2020 – 2021; 2021 – 2022; 2022 – 2023 г. по две ОП: ОП №1: Зимно поддържане и снегоч. на общ. /IV класна/ пътна мрежа на терит. на Общ. П-май ОП №2: Зимно поддържане и снегоч. на ул.мрежа в гр. П-май и кв. Дебър и Любеново	Открита процедура по чл. 20, ал. 1, т.1 б. "б" от ЗОП	475 000 лв. (от 1.11.2020 до 31.03.2023г.)	19.03.2020г. - 21.05.2020г.	Отваряне на оферти 22.05.2020г.	Юрисконсулти към ОБА Първомай и управител на дейност "Чистота"	не	не	Зам. Кмет с реор "Финанси, бюджет и стопански дейности"
--	---	--	-----------------------------	---------------------------------	--	----	----	---

Почистване на нерегламентирани сметища, канали и дерета	Събиране на оферти чл. 20, ал. 3, т.2	58 333, 33 лв.	НП	НП	Директор дирекция "ОСУТПП"	не	не	Зам. кмет с ресор "Общинска собственост"
---	---------------------------------------	----------------	----	----	----------------------------	----	----	--

ИЗГОТВИЛИ:

Диметра Начева:
Юрисконсулт в ОБА Първомай

Елица Запрянова:
Юрисконсулт в ОБА Първомай

СЪГЛАСУВАЛИ:

Петя Павлова:
Гл. юрисконсулт в ОБА Първомай

Радослава Ставрева:
Заместник-кмет

Антония Мазнева:
Директор дирекция "ОСУТПП"

Елена Кичукова:
Директор дирекция "БФ"

Надежда Желязкова:
Гл. експерт "СБ"

Заличена информация при спазване принципите на чл. 5 на Регламент (ЕС) 2016/679 и съгл. 33ЛД.

**Неразделна част от настоящия График на планиране да провеждане на обществени поръчки за 2020г. е
Приложение № 1 - процедури по Директно възлагане по чл.20, ал.4 ЗОП**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ДИРЕКТНО ВЪЗЛАГАНЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ЗОП

Наименование на процедурата/възлагателния способ	Вид на процедурата/в т.ч. обособени позиции/	Прогнозна стойност в лева без ДДС /в т.ч. за всяка обособена позиция/	Ориентировъчна начална и крайна дата за подготовка на процедурата /вкл. на документацията ако има такава/	Ориентировъчна начална и крайна дата за провеждане на възлагането /вкл. получаване на заявления за участие или оферта, работа на комисията и сключване на договор/	Отговорно длъжностно лице за подготовката и провеждането на процедурата	Наличие на действащ договор със същия предмет	Срок/ дата на изтичане на действащия договор	Отговорно длъжностно лице за контрол по изпълнение на графика за провеждане на обществени поръчки
Основен ремонт сгради общинска собственост								
Основен ремонт покрив - учебна работилница ПГСС "Васил Левски" гр. Първомай	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	18 333, 33 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"

Основен ремонт на параклис "Възнесение Господне", вкл.санитарен възел, кв. Любеново	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	3 333,33 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Основен ремонт водоснабдителни съоръжения и отводнителни канали								
Основен ремонт отводнителни канали с.Градина	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	8 333,33 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Основен ремонт на водосток с. Дълбок извор	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	4 166,66 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Основен ремонт тръбопровод на чешма в центъра на с.Драгойново	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	3 333, 33 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Основен ремонт улична мрежа								
Бетониране ул. "2-ра" с. Воден	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	16 666,67 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Бетониране улица в "Срещна махала" с. Езерово	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	16 666,67 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"

[illegible]

Ограда на гробищен парк с. Воден	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	1 666, 67лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
За закупуване и придобиване								
Закупуване на газова горелка за НУ "Христо Ботев" гр. Първомай /§52-03/	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	3 583,33 лв.	НП	НП				
Придобиване на автовишка/§52-04/	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	12 500 лв.	НП	НП				Зам. кмет , в чийто ресор възниква необходимост
Закупуване на входна врата за училищния двор в ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" гр. Първомай /§ 52-05/	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	1 000 лв.	НП	НП				Зам. кмет , в чийто ресор възниква необходимост
Закупуване на стопански инвентар за детски градини и за дейност "Чистота" /§ 52-05/	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	10 833, 34лв.	НП	НП				Зам. кмет , в чийто ресор възниква необходимост

За изграждане на нови инфраструктурни обекти през 2020 година отбелязани с § 52-06

Направа на дъждарки с. Брягово	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	1 500 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Изграждане на сенник ДГ "Осми март" гр. Първомай	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	1 666, 67лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Кът за отдих с детска площадка гр. Първомай	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	16 666, 67лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Изграждане пешеходна алея ул. "Г.С.Раковски" гр. Първомай	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	20 000 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Ограда на гробищен парк с. Винаца	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	3 333, 33 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Ограда на гробищен парк гр. Първомай	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	25 000 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Направа на паркинг в с. Дълбок извор	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	2 500 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"

Текущи ремонти за 2020

Текущ ремонт сграда ОБА Първомай	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	5 833,33 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Текущ ремонт ограда детска градина „Марица“ гр. Първомай	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	8 333, 33 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Текущ ремонт капандура покрив детска градина „Пролет“ кв. Дебър	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	1 000 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Текущ ремонт на таваните в сградата на СУ гр. Първомай	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	20 833, 33 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Текущ ремонт на физкултурен салон и на сграда от начален етап в ОУ "Георги Караславов" кв. Дебър	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	3 500	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"

Подмяна на дограма в ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" с. Дълбок извор	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	5 066, 67 лв.	НП	НП		не	не	Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"
Текущ ремонт каптажи с.Брягово	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	1 666, 67 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет с ресор "Общинска инфраструктура"
Текущ ремонт улици и пътища								
Текущ ремонт улици с нетрайна настилка с. Брягово	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	1 666, 67 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет с ресор "Общинска инфраструктура"
Текущ ремонт улици с нетрайна настилка с. Крушево	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	1 666, 67 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет с ресор "Общинска инфраструктура"
Текущ ремонт улици с нетрайна настилка с.Караджалово	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	3 333, 33 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет с ресор "Общинска инфраструктура"

Текущ ремонт улици с нетрайна настилка с.Татарево	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	1 666, 67 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет с ресор "Общинска инфраструктура"
Текущ ремонт на автобусна спирка								
Ремонт на автобусна спирка с. Православен	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	6 666, 67 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет с ресор "Общинска инфраструктура"
Доставки								
Доставка на Канцеларски материали за нуждите на Община Първомай в това число Общинска администрация, Поделение "Оразование и култура" при ОБА Първомай, Дом за възрастни хора със физически увр с. Езерово	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	25 000 лв.	НП		Юрисконсулти към ОБА Първомай	да		Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"

Доставка чрез покупка на съдове за твърди битови отпадъци	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.3 ЗОП	25 000 лв.	НП	НП	Управител на дейност "Чистота"	не	не	Зам. кмет с ресор "Чистота"
Доставка чрез покупка на строителни материали за нуждите на Общин Първомай в размер до 35 999 лева;	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.3 ЗОП	29 999 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет с ресор "Общинска инфраструктура"
Доставка чрез покупка на ел. материали за нуждите на Община Първомай	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.3 ЗОП	20 833 лв.	НП	НП	Служител в Дейност "Осветление на улици и площади"	не	не	Зам. кмет с ресор "Осветление на улици и площади"
Доставка чрез покупка на почистващи и битови материали за кметства и общинска администрация гр. Първомай	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.3 ЗОП	12 500 лв.	НП	НП	Домакин на Община Първомай	не	не	Зам. Кмет с реор "Финанси, бюджет и стопански дейности"

Доставка чрез покупка на малощенни и малотрайни предмети	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.3 ЗОП	16 667 лв.	НП	НП	Домакин на Община Първомай	не	не	Зам. Кмет с реор "Финанси, бюджет и стопански дейности"
Доставка чрез покупка на резервни части и гуми за автомобили, собственост на Община Първомай	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.3 ЗОП	29 166 лв.	НП	НП	Ръководител на дейност "Чистота"	не	не	Зам. Кмет с реор "Финанси, бюджет и стопански дейности"
Услуги								
Предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на Община Първомай (стационарни)	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.3 ЗОП	10 000 лв.	НП	НП	Директор дирекция "Общинска собственост, устройство на територията, програми и проекти"	да	м. Юли 2020г.	Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"
Предоставяне на консултантски услуги за нуждите на Община Първомай	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.3 ЗОП	24 167 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство" и юрисконсулти в ОБА Първомай	не	не	Зам. кмет, в чийто ресор възниква необходимост от възлагане на консултантска услуга

Предоставяне на правни услуги за нуждите на Община Първомай	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.3 ЗОП	24 167 лв.	НП	НП	Юрисконсулти към ОБА Първомай	не	не	Зам. Кмет, в чийто ресор възниква необходимост от възлагане на правната услуга
Интернет, ел подпис и пощенски услуги	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.2 ЗОП	21, 666, 67 лв.	НП	НП	Директор дирекция "ОСУТПП"	не	не	Зам. Кмет с ресор "Общинска собственост"
Осъществяване на услуги по публикуване на обяви в местни и регионални ежедневници	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.2 ЗОП	12 500 лв.	НП	НП	Директор дирекция "ОСУТПП"	не	не	Зам. кмет с ресор "Общинска собственост"
Извършване на геодезически услуги за нуждите на Община Първомай	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.2 ЗОП	8, 333 лв.	НП	НП	Главен архитект на Община Първомай	не	не	Зам. кмет с ресор "Общинска собственост"
Изготвяне на пазарни оценки за нуждите Община Първомай	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.2 ЗОП	8, 333 лв.	НП	НП	Началник отдел "ОСТЗГ"	не	не	Зам. кмет с ресор "Общинска инфраструктура"

Поддържане Е-община и абонаменти програмни продукти	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.2 ЗОП	15 000 лв.	НП	НП	Юрисконсулти към ОБА Първомай	не	не	Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"
***Доработка по Проект с предмет: "Изготвяне и обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изисквания по ЗУТ и изготвяне на техн. паспорт във връзка с изработване на инвестиционен проект за реконструкция и ремонт на обект ОДЗ "Осми март и филиал кв. Любеново, гр. Първомай	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.2 или т.3 ЗОП	12 000 лв.	НП	НП	Главен архитект на Община Първомай; Главен експерт "Строителство и благоустройство" и юрисконсулти към ОБА Първомай	да		Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"

***Забележка - посочените процедури по Закона за обществените поръчки са с финансиране от Европейския съюз.

***Избор на изпълнител за управление на проект - реконструкция и ремонт на Обединено детско заведение "Осми март" и филиал кв. Любеново, гр. Първомай, обл. Пловдив.предметът обхваща предоставянето на консултански услуги (административни, финансови и юридическо-правни) на общ. Първомай за управление на гореспоменатия проект	Директно възлагане по чл. 20, ал. 4, т.3	5 000 лв.	НП	НП	Главен архитект на Община Първомай; Главен експерт "Строителство и благоустройство" и юрисконсулти към ОБА Първомай			Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп.дейност"
---	---	------------------	-----------	-----------	--	--	--	---

****Забележка - посочените процедури по Закона за обществените поръчки са с финансиране от Европейския съюз.*

***Избор на изпълнител за осъществяване на задължителен строителен надзор, съгласно ЗУТ. Предметът обхваща упражняването на независим строителен надзор по време на извършването на СМР на обектите: ОДЗ "Осми март", гр. П-май; Филиал на ОДЗ "Осми март" в кв. Любеново, гр. П-май	Директно възлагане по чл. 20, ал. 4, т.3	10 000 лв.	НП	НП	Главен архитект на Община Първомай; Главен експерт "Строителство и благоустройство" и юрисконсулти към ОБА Първомай			Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. дейност"
Избор на изпълнител за осъществяване на задължителен авторски надзор, съгласно ЗУТ. Предметът на поръчката обхваща упражняването на авторски надзор по време на извършването на СМР на обектите: ОДЗ "Осми март", гр. П-май; Филиал на ОДЗ "Осми март" в кв. Любеново, гр. П-май	Директно възлагане по чл. 20, ал. 4, т.3	5 000 лв.	НП	НП	Главен архитект на Община Първомай; Главен експерт "Строителство и благоустройство" и юрисконсулти към ОБА Първомай			Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. дейност"

***Забележка - посочените процедури по Закона за обществените поръчки са с финансиране от Европейския съюз.

Депониране на битови отпадъци	Директно възлагане чл.20,ал. 4	116 667 лв.	НП		Управител на дейност "Чистота"	не	не	Зам. Кмет с ресор "Чистота"
-------------------------------	--------------------------------	-------------	----	--	--------------------------------	----	----	-----------------------------

ИЗГОТВИЛИ:

Диметра Начева:
Юрисконсулт в ОБА Първомай

Елица Запрянова
Юрисконсулт в ОБА Първомай

СЪГЛАСУВАЛИ:

Петя Павлова:
Гл. юрисконсулт в ОБА Първомай

Радослава Ставрева:
Заместник-кмет

Антония Мазнева:
Директор дирекция "ОСУТПП"

Елена Кичукова:
Директор дирекция "БФ"

Мариана Янева:
Началник отдел "ОСУПЗ"

Надежда Желязкова
Гл. експерт "СБ"

Заличена информация при спазване принципите на чл. 5 на Регламент (ЕС) 2016/679 и съгл. ЗЗЛД.