



**ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ**  
**ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ**

АДРЕС: УЛИЦА "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" – ЮГ № 50  
ТЕЛ.: 0336 / 62201, 62139 ; ФАКС: 0336 / 62872

E-mail: [obaparv@parvomai.bg](mailto:obaparv@parvomai.bg)  
<https://www.parvomai.bg>

---

**УТВЪРДИЛ АКТУАЛИЗАЦИЯТА КЪМ 01.11.2021г.:**

**НИКОЛАЙ МИТКОВ ..... / П / .....**

**КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ**

**ГРАФИК НА ПЛАНИРАНЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В**  
**ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ**  
**ПРЕЗ 2021г.**

Наименование на процедурата/възлагателния способ	Вид на процедурата/възлагателния способ	Прогнозна стойност в лева без ДДС /в т.ч. за всяка обособена позиция/	Ориентировъчна начална и крайна дата за подготовка на процедурата /вкл. на документацията ако има такава/	Ориентировъчна начална и крайна дата за провеждане на възлагането /вкл. получаване на заявления за участие или оферта, работа на комисията и сключване на договор/	Отговорно длъжностно лице за подготовката и провеждането на процедурата	Наличие на действащ договор със същия предмет	Срок/ дата на изтичане на действащия договор	Отговорно длъжностно лице за контрол по изпълнение на графика за провеждане на обществени поръчки
--	---	---	---	--	---	---	--	---

#### I. СТРОИТЕЛСТВО

##### Основен ремонт водоснабдителни съоръжения и отводнителни канали

Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Воден, общ. Първомай	Публично състезание - чл. 18, ал. 1 т. 12 ЗОП	4 000 000 лв.	Февруари 2021г.	отваряне на оферти в ЦАИС ЕОП 15.03.2021г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Ремонтни работи по възобновяване функцията на съоръжения от ПСОВ	Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП	250000 лв. (ПМС № 360/10.12.2020 г.)	април 2021г.	краен срок за подаване на оферти: 20.04.2021г., прогнозно сключване на договор - май- юни 2021г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"

##### Почистване на речни корита

Аварийно-възстановителни работи по почистване и възстановяване на проводимостта на коритото на р. Каялийка, в рег. Граници на с. Брягово	Публично състезание - чл. 18, ал.1 т.12 ЗОП	735 011, 55 лв.	м. август 2021г. - м.септември 2021г.	обявена м. октомври в ЦАИС ЕОП, краен срок за подаване на оферти - 16.11.2021г., ориентировъчно сключване на договор края на м.декември	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
<b>Основен ремонт на сгради общинска собственост</b>								
Реконструкция и ремонт на ОДЗ "Осми март" и филиал в кв. Любеново, гр. Първомай, общ. Пловдив	Публично състезание - чл. 18, ал.1 т.12 ЗОП	535 655,04 лв.	21.12.2020г.	Отваряне на заявления и оферти на 15.01.2021г.ЦАИС ЕОП; Избран изпълнител с Решение от 24.02.2021г.	Според отговорните лица, посочени в системата - ЦАИС ЕОП	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Ремонт и реконструкция на ЗДГ "Първи юни" - за две групи в с. Виница	Публично състезание - чл. 18, ал.1 т.12 ЗОП	433 333, 33 лв.(ПМС 360/10.12.2020 г)	м. май 2021 - м. юни 2021г.	Ориентировъчно сключване на договор - юли-август 2021г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Основни ремонтни дейности в ОУ "Отец Паисий" ул. Георги Димитров, с. Искра - основна сграда и физкултурен салон	Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал.3 от ЗОП	ПМС 198 200 лв.	м. август 2021г. - м.септември 2021г.	Подаване на оферти до 15.09.2021г. сключен договор м. септември	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"

Основни ремонтни дейности в ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" ул. 19-та, с.Караджалово	Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал.3 от ЗОП	ПМС 146 733 лв.	м. октомври 2021г. - м.декември 2021г.	подаване на оферти до 01.12.2021г. ориентровъчно сключване на договор - края на м. декември 2021г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Основен ремонт на покрив на читалищна сграда - УПИ I - НАРКООП и Културен дом - с. Дълбок извор	Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал.3 от ЗОП	ПМС 210 000 лв.	м. септември 2021г.	подаване на оферти до 01.11.2021г., ориентровъчно сключване на договор - края на м. ноември 2021г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
<b>Основен ремонт улична мрежа</b>								
Основен ремонт ул. "Димитър Благоев" - гр. Първомай	Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 ЗОП	91 666, 67 лв.	м. април 2021 - м. май 2021г.	края на м. май - м. юни 2021г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Основен ремонт улица в промишлена зона о.т. 329-321	Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 ЗОП	166 666, 67 лв. (ПМС № 360/10.12.2020 г.)	м. Април 2021 г.	края на м. май - м. юни 2021г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Основен ремонт - ул. Малина	Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 ЗОП	69 166,67 лв	м. април 2021 - м. май 2021г.	края на м. май - м. юни 2021г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Основен ремонт ул. "Стара планина"- гр.Първомай	Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 ЗОП	133 333, 33лв.	м. април 2021 - м. май 2021г.	края на м. май - м. юни 2021г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
<b>Основен ремонт тротоарни настилки</b>								

Основен ремонт тротоарни настилки ул. „Орфей” гр. Първомай, обл. Пловдив	Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал.3 от ЗОП	75 000,00 лв.	м. април 2021г. - м. май 2021г.	края на м. май - м. юни 2021г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска структура"
<b>Придобиване МПС</b>								
Специализирана техника за нуждите на Община Първомай, включваща: грейдер, мини челен товарач, багер, автовишка, сметосъбирачен автомобил, 2 автомобила за нуждите на Социален патронаж, микробус за нуждите на отдел "Чистота"	Открита процедура	392 902, 70 лв без ДДС (от които - 54 166, 67 лв - от бюджета на Община Първомай; 338 735,90 лв - отчисления по чл. 60 и 64 ЗУО	м. Април-м. Май 2021г.	прогнозно провеждане на процедура - м. юни 2021г. В ЦАИС ЕОП	Началник и ръководител отдел "Чистота", Директор дирекция "ОСТУПП"	не	не	Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"
<b>Доставки</b>								
Доставка на въглища, тип "Брикети", въглища тип "Донбас", дърва за огрев/твърда дървесина/ и дървестни пелети за нуждите на Община Първомай за отоплителен сезон 2021-2022г.	Договоряне без предварително обявление	67 000 лв.	м.май 2021г.	м. юни 2021г.	Юрисконсулти към ОБА Първомай	да	до 30.04.2021	Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"
Доставка на течни горива - бензин А95Н и дизелово гориво чрез карти за безналично плащане, за нуждите на моторни превозни средства (МПС) и техника на община Първомай	Договоряне без предварително обявление	188 931.19 лв.	м. Февруари 2021	прогнозно провеждане на процедура - м. юни 2021г. В ЦАИС ЕОП	Юрисконсулти към ОБА Първомай	да	до 14.03.2022г.	Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"

<p>Доставка на нетна ел.енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Първомай</p>	<p>Открита процедура чл. 73,ал.1 ЗОП</p>	<p>545 000 лв.</p>	<p>м. Септември 2020г.</p>	<p>има сключен договор с изпълнител, който в момента се изпълнява; процедурата е проведена в ЦАИС ЕОП и е публично достъпна.</p>	<p>Според отговорните лица, посочени в системата - ЦАИС ЕОП</p>	<p>не</p>	<p>до 2023г.</p>	<p>Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"</p>
<p>Доставка на нетна ел.енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Първомай</p>	<p>Открита процедура чл. 73,ал.1 ЗОП</p>	<p>1 800 000</p>	<p>м.септември 2021г.</p>	<p>м. ноември-м. декември. Подаване на оферти до 17.12.2021г., очаквано сключване на договор - януари - февруари 2022г.</p>	<p>Според отговорните лица, посочени в системата - ЦАИС ЕОП</p>	<p>да</p>	<p>до 2023г.-или до достигане на максималното прогнозно количество</p>	<p>Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"</p>
<p>Приготвяне и доставка на готова храна - "Топъл обяд" на лица от уязвими групи, на територията на Община Първомай, в условията на пандемията на COVID -19, по процедура за директно предоставяне на финансова помощ по ОП за храни и/или основно материално подпомагане</p>	<p>Публично състезание - чл. 18, ал.1 т.12 ЗОП</p>	<p>94 500</p>	<p>м. Март 2021</p>	<p>м. Май 2021г. - приключване на работа на комисията и избор на изпълнител; Процедурата е проведена в ЦАИС ЕОП</p>	<p>Според отговорните лица, посочени в системата - ЦАИС ЕОП</p>	<p>не</p>	<p>до 31.12.2021г.</p>	<p>Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"</p>

<p>Приготвяне и доставка на готова храна - "Топъл обяд" на лица от уязвими групи, на територията на Община Първомай, в условията на пандемията на COVID -19, по процедура за директно предоставяне на финансова помощ по ОП за храни и/или основно материално подпомагане - предвид подадени жалби срещу предходната процедура, възниква необходимост от продължаване на договора за изхранване на 230 лица, ето защо Община Първомай е предприела тези действия.</p>	<p>Договаряне без предварително обявление с покана от възложителя за участие на определени лица</p>	<p>21 735</p>	<p>м.септември 2021г.</p>	<p>кратки срокове предвид вида на процедурата. Процедурата е проведена в ЦАИС ЕОП,</p>	<p>Според отговорните лица, посочени в системата - ЦАИС ЕОП</p>	<p>да</p>	<p>Сключен договор 10.12.2021г. С опция удължаване - До влизане в сила на решение за избор на изпълнител по процедура - Публично състезание.</p>	<p>Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"</p>
<p>Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения при община Първомай, разпределена по обособени позиции ОП № IV „Доставка чрез покупка на бакалски и пакетирани хранителни продукти и подправки за нуждите на социалните и детски заведения при община Първомай”</p>	<p>Открита процедура</p>	<p>195 267.00 лв.</p>	<p>м. Януари 2020 г.</p>	<p>има сключен договор с изпълнител, който в момента се изпълнява;</p>	<p>Юрисконсулти към ОБА Първомай</p>	<p>не</p>	<p>да - до 2023г.</p>	<p>Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"</p>

<p>Доставка чрез покупка на съдове за събиране на битови отпадъци за нуждите на Община Първомай по обособени позиции</p>	<p>Събиране на оферти с обява</p>	<p>47083лв</p>	<p>м. Март 2021</p>	<p>м. Април 2021, протокол от работа на комисия - април 2021г., има избран изпълнител, процедурата е проведена в ЦАИС ЕОП и е публично достъпна</p>	<p>Според отговорните лица, посочени в системата - ЦАИС ЕОП</p>	<p>не</p>	<p>12 месеца от датата на сключване на договора</p>	<p>Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"</p>
<p>Доставка чрез покупка на употребявани пластмасови съдове тип "Кука" за нуждите на Община Първомай</p>	<p>Публично състезание</p>	<p>41 666,67 лв. - от отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО</p>	<p>м. септември 2021г.</p>	<p>м. ноември-м.декември, подаване на оферти до 20.12.2021г.</p>	<p>Според отговорните лица, посочени в системата - ЦАИС ЕОП</p>	<p>да</p>	<p>12 месеца от датата на сключване на договора или до достигане на максимално допустимия финансов ресурс</p>	<p>Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"</p>
<p>Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води за нуждите на община Първомай</p>	<p>Договоряне без предварително обявление</p>	<p>74 718, 84 лв.</p>	<p>м. Април 2021 г.</p>	<p>м. май 2021г. Сключване на договор; процедурата е проведена в ЦАИС ЕОП</p>	<p>Според отговорните лица, посочени в системата - ЦАИС ЕОП</p>	<p>да</p>	<p>до 2023г.</p>	<p>Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"</p>



Доставка чрез покупка на асфалтова смес за нуждите на звено за поддържане на улична мрежа при Община Първомай	Събиране на оферти с обява чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП	50 000 лв.	м. юни 2021	м. юли 2021г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	да	26.08.2021г.	Зам. кмет с ресор "Общинска инфраструктура"
Доставка чрез покупка на електроматериали за нуждите на Община Първомай	Събиране на оферти с обява	12 500 лв. проведена е процедура, тъй като е надвишен прага по чл. 20, ал.3	края на м. юни 2021	м. юли 2021г. - приключила м. август 2021г. Отваряне на оферти в ЦАИС ЕОП - 15.07.2021г., сключен договор -24.08.2021г.	Според отговорните лица, посочени в системата - ЦАИС ЕОП	не	до 24.08.2022 или до достигане на максимално допустимия финансов ресурс	Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"
<b>Услуги</b>								
Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие за нуждите на Община Първомай.	Събиране на оферти по чл. 20, ал. 3 от ЗОП	69 990 лв.	м. Май 2021 г.	м. Юни 2021г.	Юриконсулти към ОБА Първомай	да	до 04.07.2021г.	Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"
Почистване на нерегламентирани сметища, канали и дерета	Събиране на оферти чл. 20, ал. 3, т.2	58 333, 33 лв.	м. Юни 2021	м. Юли 2021г.	Директор дирекция "ОСУТПП"	да	до 05.08.2021г.	Зам. кмет с ресор "Общинска собственост"

<p>Зимно поддържане и снегочистване на общинска /IV класна/ пътна мрежа на тер. на Общ. П-май и ул. мр. в гр. П-май и кв. Дебър и Любеново за експлоатационни сезони 2020 – 2021; 2021 – 2022; 2022 – 2023 г. по две ОП: ОП №1: Зимно поддържане и снегоч. на общ. /IV класна/ пътна мрежа на терит. на Общ. П-май ОП №2: Зимно поддържане и снегоч. на ул.мрежа в гр. П-май и кв. Дебър и Любеново</p>	<p>Открита процедура по чл. 20, ал. 1, т.1 б. "б" от ЗОП</p>	<p>475 000 лв. (от 1.11.2020 до 31.03.2023г.)</p>	<p>19.03.2020г. - 21.05.2020г.</p>	<p>Има сключен договор , който в момента се изпълнява</p>	<p>Юриконсулти към ОБА Първомай и управител на дейност "Чистота"</p>	<p>да</p>	<p>до 2023г</p>	<p>Зам. Кмет с реор "Финанси, бюджет и стопански дейности"</p>
---	--	---	------------------------------------	---	--	-----------	-----------------	--

**ИЗГОТВИЛИ:**

Диметра Начева: ... / П /  
Юриконсулт в Дирекция ФАПО

Елица Запрянова: ... / П /  
Юриконсулт в Дирекция ФАПО

**СЪГЛАСУВАЛИ:**

Петя Павлова: ... / П /  
Гл. юриконсулт в ОБА Първомай

Радослава Ставрева: ... / П /  
Заместник-кмет

Антония Мазнева: ... / П /  
Директор дирекция "ОСУТПП"

Биляна Петрова: ... / П /  
Директор дирекция ФАПО

Надежда Желязков: ... / П /  
Гл. експерт "СБ"

Ана Николова: ... / П /  
Секретар на Община Първомай

*\*Предвид новонастъпили обстоятелства за провеждане на обществени поръчки, графикът е актуализиран към 01.11.2021г.*