



## ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

### ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

АДРЕС: УЛИЦА "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" – ЮГ № 50

ТЕЛ.: 0336 / 62201, 62139 ; ФАКС: 0336 / 62872

E-mail: [obaparv@parvomai.bg](mailto:obaparv@parvomai.bg)

<https://www.parvomai.bg>

УТВЪРДИЛ АКТУАЛИЗАЦИЯТА КЪМ 03.11.2022г.  
НИКОЛАЙ МИТКОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

Залучена информация на основание чл. 37  
от ЗОП във връзка с чл. 5 §1, б. "в" от  
Регламент (ЕС) 2016/679

**ГРАФИК ЗА ПЛАНИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В  
ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПРЕЗ 2022г.**

Наименование на процедурата/възлагателния способ	Вид на процедурата/в т.ч. обособени позиции/	Прогнозна стойност в лева без ДДС /в т.ч. за всяка обособена позиция/	Ориентировъчна начална и крайна дата за подготовка на процедурата /вкл. на документацията ако има такава/	Ориентировъчна начална и крайна дата за провеждане на възлагането /вкл. получаване на заявления за участие или оферта, работа на комисията и сключване на договор/	Отговорно длъжностно лице за подготовката и провеждането на процедурата	Наличие на действащ договор със същия предмет	Срок/ дата на изтичане на действащия договор	Отговорно длъжностно лице за контрол по изпълнение на графика за провеждане на обществени поръчки
<b>СТРОИТЕЛСТВО</b>								
<b>Основен ремонт на сгради общинска собственост</b>								
Основен ремонт - преустройство сградата на ОБА Първомай, с цел обособяване на фронт - офис МДТ	Публично състезание - чл. 18, ал.1 т.12 ЗОП	ПМС №326/12.10.2021г. - 91 666,67 лв.	август - септември 2022г.	Спрямо сроковете посочени в ЗОП за процедурата - публично състезание; ноември - декември 2022г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"

Ремонт и реконструкция на ЗДГ "Първи юни" - за две групи в с. Винаца	Публично състезание - чл. 18, ал.1 т.12 ЗОП	433 333, 33 лв.(ПМС 360/10.12.2020 г)	07 март 2022г. - стартирана е процедура н ЦАЕС ЕОП	Крайна дата и час за подаване на оферти - 31 март 2022г., избран е изпълнител, Възложителят е излезнал с Решение на 31.05.2022г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Основни ремонтни дейности в ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", с.Караджалово	Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал.3 от ЗОП	ПМС 262/29.07.2021 г. - 69 345 лв.	м. юли - м. август 2022г.	ориентировъчно сключване на договор - края на м. септември 2022г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
<b>Основен ремонт улична мрежа</b>								
Основен ремонт на улицата към църквата в с. Брягово	Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 ЗОП	58 333 лв.	м. юли 2022г..	ориентировъчно сключване на договор - м.септември 2022г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Полагане на асфалт на част от ул. Бодра смяна, с. Искра	Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 ЗОП	58 333, 33 лв.	м. юли 2022г..	ориентировъчно сключване на договор - м.септември 2022г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"

Полагане на асфалт на част от ул. Димитър Благоев, с. Искра	Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 ЗОП	50 000 лв.	м. юли 2022г..	ориентировъчно сключване на договор - м.септември 2022г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Основен ремонт и реконструкция ул. Антим I, кв. Дебър, гр. Първомай	Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 ЗОП	ПМС 376/05.11.2021 г. 187 500 лв.	м. юли 2022г..	ориентировъчно сключване на договор - м.септември 2022г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Основен ремонт и реконструкция на ул. Крайречна, кв. Дебър, гр. Първомай	Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 ЗОП	151 666,67лв. ПМС376/05.11.2021г.	м. юли 2022г..	ориентировъчно сключване на договор - м.септември 2022г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Основен ремонт и реконструкция на ул. Босилек, кв- Дебър, гр. Първомай	Публично състезание - чл. 18, ал.1 т.12 ЗОП	350 000 лв - ПМС 376/05.11.2021 г.	м. юли 2022г..	ориентировъчно сключване на договор - м.септември 2022г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Основен ремонт и реконструкция на ул. Богомил, кв. Дебър , гр. Първомай	Публично състезание - чл. 18, ал.1 т.12 ЗОП	ПМС 376/05.11.2021 г. - 352 500 лв	м. юли 2022г..	ориентировъчно сключване на договор - м.септември 2022г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Полагане на асфалт на част от ул. Бели брези, с. Искра	Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 ЗОП	58 333, 33 лв.	м. юли 2022г..	ориентировъчно сключване на договор - м.септември 2022г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"

Основен ремонт ул. Възраждане, гр. Първомай	Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 ЗОП	166 666, 67лв.	м. юли 2022г..	ориентировъчно сключване на договор - м.септември 2022г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Основен ремонт ул. П. Славейков, гр. Първомай	Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 ЗОП	125 000 лв.	м. юли 2022г..	ориентировъчно сключване на договор - м.септември 2022г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Основен ремонт на част от ул. 19-та, с. Караджалово	Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 ЗОП	83 333 лв.	м. юли 2022г..	ориентировъчно сключване на договор - м.септември 2022г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Основен ремонт път с. Татарево	Публично състезание - чл. 18, ал.1 т.12 ЗОП	1 250 000 лв. отпуснати от МРРБ	м. август	ориентировъчно сключване на договор - м.декември 2022г-януари 2023г., вземат се предвид и сроковете за обжалване	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Реконструкция и рехабилитация на улица „Иван Вазов“, между о.т. 100 и о.т. 104 по ПУП-ПР на с. Градина, общ. Първомай	Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 ЗОП	74 235,00	Процедурата е стартирана в ЦАИС ЕОП на 10.10.2022г.	Отваряне на оферти на 21.10.2022г., сключен договор с изпълнител на 25.10.2022г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	НП	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"

Реконструкция и рехабилитация на улица „Чапаев“, между о.т. 77 и о.т. 41 по ПУП-ПР на с. Градина, общ. Първомай	Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 ЗОП	99 920,00	Процедурата е стартирана в ЦАИС ЕОП на 10.10.2022г.	Отваряне на оферти на 21.10.2022г., сключен договор с изпълнител на 25.10.2022г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	НП	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Изпълнение на СМР за строеж „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. "МАЛИНА" В УЧАСТЪКА ОТ О.Т.343-А-О.Т.342- О.Т.341- О.Т.506 И УЛ. "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" В УЧАСТЪКА ОТ О.Т.477- О.Т.469- О.Т.468- О.Т.432	Публично състезание - чл. 18, ал.1 т.12 ЗОП	1 625 457,00	Процедурата е стартирана в ЦАИС ЕОП на 11.08.2022г.	Отваряне на оферти на 08.09.2022г., процедурата е все още на етап Избор на изпълнител.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	НП	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Основен ремонт ул. К.Честименски, гр. Първомай	Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 ЗОП	125 000 лв.	м. юли 2022г..	ориентировъчно сключване на договор - м.септември 2022г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
<b>Основен ремонт на стадион</b>								
Основен ремонт стадион гр. Първомай	Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал.3 от ЗОП	50 000,00 лв.	края на м. юни 2022	м.юли 2022г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска структура"
<b>Основен ремонт паркинг МБАЛ</b>								

Основен ремонт на паркинг-МБАЛ гр. Първомай	Събиране на офери с обява по чл. 20, ал.3 от ЗОП	135 917.00	Процедурата е стартирана в ЦАИС ЕОП на 31.10.2022г.	Отваряне на офери на 10.11.2022г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
<b>Основен ремонт тротоарни настилки</b>								
Основен ремонт тротоари на ул. „Княз Борис I” гр. Първомай, обл. Пловдив	Събиране на офери с обява по чл. 20, ал.3 от ЗОП	50 000,00 лв.	края на м. юни 2022	м.юли 2022г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска структура"
<b>ДОСТАВКИ</b>								
<b>Придобиване МПС</b>								
Специализирана техника за нуждите на Община Първомай, включваща: грейдер, мини челен товарач, багер, автовишка, сметосъбирачен автомобил - следства от отчисления по чл. чл. 60 и чл.64 ЗУО; 2 автомобила за нуждите на Социален патронаж, микробус за нуждите на отдел "Чистота" - средства от бюджета на Община Първомай - директно договаряне	Открита процедура	321 754,16 лв.	Процедурата е стартирана в ЦАИС ЕОП на 20.12.2021г.	Отваряне на офери на 26.01.2022г. Възложителят е сключил договори с Изпълнителя - 2022г..прекрате на е Обособена позиция №2 - няма подадена оферта	Началник и ръководител отдел "Чистота", Директор дирекция "ОСТУПП", Директор Дирекция ФАПО	не	не	Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"

**** Доставка и монтаж на електродомакински кухненски уреди за "Домашен социален патронаж" - гр. Първомай. по Проект "Подновяване и модернизирание на кухненското оборудване на "Домашен социален патронаж" - гр. Първомай" финансиран от Фонд "Социална закрила"	Събиране на оферти с обява	34 166,66	Процедурата е стартирана в ЦАИС ЕОП на 01 април 2022г.	Отваряне на оферти на 14 април 2022г. Възложителят е сключил договор на 09 май 2022г..	Юрисконсулти към ОБА Първомай и отдел Проекти	не	не	Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"
Доставка на въглища, тип "Брикети", въглища тип "Донбас", дърва за отопление/твърда дървесина/ и дървестни пелети за нуждите на Община Първомай за отоплителен сезон 2022-2023г.	Договоряне без предварително обявление	66 666 лв.	края на м. юни 2022г.	Поради спецификата на процедурата, не се подават и оценяват оферти - през Стокова борса	Юрисконсулти към ОБА Първомай	не	не	Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"
Доставка на течни горива - бензин А95Н и дизелово гориво чрез карти за безналично плащане, за нуждите на моторни превозни средства (МПС) и техника на община Първомай	Договоряне без предварително обявление	210 926,64 лв.	м. Февруари 2021	Поради спецификата на процедурата, не се подават и оценяват оферти - през Стокова борса	Юрисконсулти към ОБА Първомай	не	не	Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"



<p>Доставка на петна ел.енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Първомай</p>	<p>Открита процедура</p>	<p>3 600 000</p>	<p>Процедурата е стартирана в ЦАИС ЕОП на 17 януари 2022г.</p>	<p>Прекратена, поради липса на оферти на 25 март 2022г.</p>	<p>Според отговорните лица, посочени в системата - ЦАИС ЕОП</p>	<p>има предходен договор с доставчик, но е прекратен, поради изчерпване на финансовия ресурс</p>		<p>Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"</p>
<p>Доставка на нетна ел.енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Първомай - сключване на договор с ДПИ (доставчик от последна инстанция)</p>	<p>Договоряне без предварително обявление</p>	<p>591 300,00</p>	<p>Процедурата е стартирана в ЦАИС ЕОП на 31 януари 2022г.</p>	<p>Сключен е договор с ДПИ до провеждане на процедура за избор на изпълнител</p>	<p>Според отговорните лица, посочени в системата - ЦАИС ЕОП</p>	<p>не</p>	<p>не</p>	<p>Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"</p>

<p>Приготвяне и доставка на готова храна - "Топъл обяд" на лица от уязвими групи, на територията на Община Първомай, в условията на пандемията на COVID -19, по процедура за директно предоставяне на финансова помощ по ОП за храни и/или основно материално подпомагане -</p>	<p>Пряко договоряне</p>	<p>63 135.00</p>	<p>Процедурата е стартирана в ЦАИС ЕОП на 30.декември 2021г.</p>
---	-------------------------	------------------	--

<p>Сключен е договор с изпълнител след проверка по документи и проведени преговори с участниците, които са били поканени от възложителя да участват. Договорът е с действие до 30.6.2022г., като има опция за удължаване до 31.декември 2022г.</p>	<p>Отдел ПШЕ и юрисконсулти при Община Първомай</p>	<p>не</p>	<p>не</p>	<p>Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"</p>
--	---	-----------	-----------	---

<p>Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения при община Първомай, разпределена по обособени позиции ОП № IV „Доставка чрез покупка на бакалски и пакетирани хранителни продукти и подправки за нуждите на социалните и детски заведения при община Първомай”</p>	<p>Открита процедура</p>	<p>195 267.00 лв.</p>	<p>м. Януари 2020 г.</p>	<p>има сключен договор с изпълнител, който в момента се изпълнява;</p>	<p>Юрисконсулти към ОБА Първомай</p>	<p>не</p>	<p>да - до 2023г.</p>	<p>Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"</p>
<p>Доставка чрез покупка на употребявани пластмасови съдове тип "Кука" за нуждите на Община Първомай</p>	<p>Публично състезание</p>	<p>41 666,67 лв. - от отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО</p>	<p>процедурата е стартирана в ЦАИС ЕОП на 30 ноември 2021г.</p>	<p>прекратена, поради отказ от сключване на договор от страна на двамата участника</p>	<p>Според отговорните лица, посочени в системата - ЦАИС ЕОП</p>	<p>да</p>	<p>12 месеца от датата на сключване на договора или до достигане на максимално допустимия финансов ресурс</p>	<p>Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"</p>

Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води за нуждите на община Първомай	Договоряне без предварително обявление	74 718, 84 лв.	м. Април 2021 г.	м. май 2021г. Сключване на договор; процедурата е проведена в ЦАИС ЕОП	Според отговорните лица, посочени в системата - ЦАИС ЕОП	да	до 2023г.	Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"
„Доставка чрез покупка на 4 (четири) броя автомобили за нуждите на община Първомай“, разпределена по обособени позиции	Публично състезание	159 891.65	Процедурата е стартирана в ЦАИС ЕОП на 03.11.2022г.	Срокът за подаване на оферти е до 05.12.2022г.	Според отговорните лица, посочени в системата - ЦАИС ЕОП	не	НП	Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"
Доставка чрез покупка на асфалтова смес за нуждите на звено за поддържане на улична мрежа при Община Първомай	Събиране на оферти с обява чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП	65 000 лв.	Процедурата е стартирана в ЦАИС ЕОП на 21 април 2022г.	Срокът за подаване на оферти е до 10 май 2022г. И възложителят е сключил договор за обществената поръчка	Главен експерт "Строителство и благоустройство"			Зам. кмет с ресор "Общинска инфраструктура"
<b>УСЛУГИ</b>								

<p>Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие за нуждите на Община Първомай.</p>	<p>Публично състезание</p>	<p>187 500 лв.</p>	<p>Процедурата е стартирана в ЦАИС ЕОП на 21.04.2022г.</p>	<p>Срокът за подаване на оферти е до 18 май 2022г. И възложителят е сключил договор за обществената поръчка</p>	<p>Юрисконсулти към ОБА Първомай</p>	<p>да</p>	<p>С отложено действие, има договор действащ до 06.07.2022г.обществената поръчка е за срок от 36 месеца (3 години) до 2025г.</p>	<p>Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"</p>
<p>Почистване на нерегламентирани сметища, канали и дерета</p>	<p>Събиране на оферти чл. 20, ал. 3, т.2</p>	<p>69 000 лв.</p>	<p>Процедурата е стартирана в ЦАИС ЕОП - 30 май 2022г.</p>	<p>Отваряне на оферти на 14.06.2022г. Прогнозна дата за сключване на договор - края на м. юни 2022г.</p>	<p>Директор дирекция "ОСУТПП"</p>	<p>да</p>	<p>до 05.08.2021г.</p>	<p>Зам. кмет с ресор "Общинска собственост"</p>

<p>Зимно поддържане и снегочистване на общинска /IV класна/ пътна мрежа на тер. на Общ. П-май и ул. мр. в гр. П-май и кв. Дебър и Любеново за експлоатационни сезони 2020 – 2021; 2021 – 2022; 2022 – 2023 г. по две ОП: ОП №1: Зимно поддържане и снегоч. на общ. /IV класна/ пътна мрежа на терит. на Общ. П-май ОП №2: Зимно поддържане и снегоч. на ул.мрежа в гр. П-май и кв. Дебър и Любеново</p>	<p>Открита процедура по чл. 20, ал. 1, т.1 б. "б" от ЗОП</p>	<p>475 000 лв. (от 1.11.2020 до 31.03.2023г.)</p>	<p>19.03.2020г. - 21.05.2020г.</p>	<p>Има сключен договор , който в момента се изпълнява</p>	<p>Юрисконсулти към ОБА Първомай и управител на дейност "Чистота"</p>	<p>да</p>	<p>до 2023г</p>	<p>Зам. Кмет с реор "Финанси, бюджет и стопански дейности"</p>
---	--	---	------------------------------------	---	---	-----------	-----------------	--

**ИЗГОТВИЛИ:**

Диметра Начева  
Юрисконсулт в отдел Правно обслужване

Елица Запрянова:  
Юрисконсулт в отдел Правно обслужване

Заячена информация на основание чл.37 от ЗОП във връзка с чл.5 §1, б. "в" от Регламент (ЕС) 2016/679

**СЪГЛАСУВАЛИ:**

Петя Павлова:  
Началник отдел Правно обслужване

Радослава Ставрева:  
Заместник-кмет на Община Първомай

Антония Мазнева:  
Директор дирекция "ОСУТПП"

Биляна Петрова  
Директор дирекция ЧАГИО

Надежда Желязкова  
Гл. експерт "СБ"

Ана Николова  
Секретар на Община Първомай

*\*Предвид новонастъпили обстоятелства за провеждане на обществени поръчки, графикът е актуализиран към 03.11.2022г.*