



ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

АДРЕС: УЛИЦА "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" – ЮГ № 50
ТЕЛ.: 0336 / 62201, 62139 ; ФАКС: 0336 / 62872

E-mail: obaparv@parvomai.bg
<https://www.parvomai.bg>

УТВЪРДИЛ:
НИКОЛАЙ МИТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

Заличена информация на основание ЗЗЛД.

**ГРАФИК ЗА ПЛАНИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В
ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПРЕЗ 2022Г.**

Наименование на процедурата/възлагателния способ	Вид на процедурата/в т.ч. обособени позиции/	Прогнозна стойност в лева без ДДС /в т.ч. за всяка обособена позиция/	Ориентировъчна начална и крайна дата за подготовка на процедурата /вкл. на документацията ако има такава/	Ориентировъчна начална и крайна дата за провеждане на възлагането /вкл. получаване на заявления за участие или оферта, работа на комисията и сключване на договор/	Отговорно длъжностно лице за подготовката и провеждането на процедурата	Наличие на действащ договор със същия предмет	Срок/ дата на изтичане на действащия договор	Отговорно длъжностно лице за контрол по изпълнение на графика за провеждане на обществени поръчки
--	--	---	---	--	---	---	--	---

СТРОИТЕЛСТВО

Основен ремонт на сгради общинска собственост

Основен ремонт - преустройство сградата на ОБА Първомай, с цел обособяване на фронт - офис МДТ	Публично състезание - чл. 18, ал.1 т.12 ЗОП	ПМС №326/12.10.2021г. - 91 666,67 лв.	август - септември 2022г.	Спрямо сроковете посочени в ЗОП за процедурата - публично състезание; ноември - декември 2022г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
--	---	---------------------------------------	---------------------------	---	---	----	----	--

Ремонт и реконструкция на ЗДГ "Първи юни" - за две групи в с. Винаца	Публично състезание - чл. 18, ал.1 т.12 ЗОП	433 333, 33 лв.(ПМС 360/10.12.2020 г)	07 март 2022г. - стартирана е процедура н ЦАЕС ЕОП	Крайна дата и час за подаване на оферти - 31 март 2022г., избран е изпълнител, Възложителят е излезнал с Решение на 31.05.2022г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Основни ремонтни дейности в ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", с.Караджалово	Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал.3 от ЗОП	ПМС 262/29.07.2021 г. - 69 345 лв.	м. юли - м. август 2022г.	ориентировъчно сключване на договор - края на м. септември 2022г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Основен ремонт улична мрежа								
Основен ремонт на улицата към църквата в с. Брягово	Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 ЗОП	58 333 лв.	м. юли 2022г..	ориентировъчно сключване на договор - м.септември 2022г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Полагане на асфалт на част от ул. Бодра смяна, с. Искра	Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 ЗОП	58 333, 33 лв.	м. юли 2022г..	ориентировъчно сключване на договор - м.септември 2022г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"

Полагане на асфалт на част от ул. Димитър Благоев, с. Искра	Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 ЗОП	50 000 лв.	м. юли 2022г..	ориентировъчно сключване на договор - м.септември 2022г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Основен ремонт и реконструкция ул. Антим I, кв. Дебър, гр. Първомай	Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 ЗОП	ПМС 376/05.11.2021 г. 187 500 лв.	м. юли 2022г..	ориентировъчно сключване на договор - м.септември 2022г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Основен ремонт и реконструкция на ул. Крайречна, кв. Дебър, гр. Първомай	Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 ЗОП	151 666,67лв. ПМС376/05.11.2021г.	м. юли 2022г..	ориентировъчно сключване на договор - м.септември 2022г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Основен ремонт и реконструкция на ул. Босилек, кв- Дебър, гр. Първомай	Публично състезание - чл. 18, ал.1 т.12 ЗОП	350 000 лв - ПМС 376/05.11.2021 г.	м. юли 2022г..	ориентировъчно сключване на договор - м.септември 2022г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Основен ремонт и реконструкция на ул. Богомил, кв. Дебър , гр. Първомай	Публично състезание - чл. 18, ал.1 т.12 ЗОП	ПМС 376/05.11.2021 г. - 352 500 лв	м. юли 2022г..	ориентировъчно сключване на договор - м.септември 2022г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Полагане на асфалт на част от ул. Бели брези, с. Искра	Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 ЗОП	58 333, 33 лв.	м. юли 2022г..	ориентировъчно сключване на договор - м.септември 2022г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"

[illegible]

Основен ремонт стадион гр. Първомай	Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал.3 от ЗОП	50 000,00 лв.	края на м. юни 2022	м.юли 2022г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска структура"
Основен ремонт тротоарни настилки								
Основен ремонт тротоари на ул. „Княз Борис І” гр. Първомай, обл. Пловдив	Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал.3 от ЗОП	50 000,00 лв.	края на м. юни 2022	м.юли 2022г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска структура"
ДОСТАВКИ								
Придобиване МПС								
Специализирана техника за нуждите на Община Първомай,включваща: грейдер, мини челен товарач, багер, автовишка, сметосъбирачен автомобил - следства от отчисления по чл. чл. 60 и чл.64 ЗУО; 2 автомобиля за нуждите на Социален патронаж, микробус за нуждите на отдел "Чистота" - средства от бюджета на Община Първомай - директно договаряне	Открита процедура	321 754,16 лв.	Процедурата е стартирана в ЦАИС ЕОП на 20.12.2022г.	Отваряне на оферти на 26.01.2022г. Възложителят е сключил договори с Изпълнителя - 2022г..прекрате на е Обособена позиция №2 - няма подадена оферта	Началник и ръководител отдел "Чистота", Директор дирекция "ОСТУПП", Директор Дирекция ФАПО	не	не	Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"

****Доставка и монтаж на електродомакински кухненски уреди за "Домашен социален патронаж" - гр. Първомай, по Проект "Подновяване и модернизиране на кухненското оборудване на "Домашен социален патронаж" - гр. Първомай" финансиран от Фонд "Социална закрила"	Събиране на оферти с обява	34 166,66	Процедурата е стартирана в ЦАИС ЕОП на 01 април 2022г.	Отваряне на оферти на 14 април 2022г. Възложителят е сключил договор на 09 май 2022г..	Юрисконсулти към ОБА Първомай и отдел Проекти	не	не	Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"
Доставка на въглища, тип "Брикети", въглища тип "Донбас", дърва за огрев/твърда дървесина/ и дървестни пелети за нуждите на Община Първомай за отоплителен сезон 2022-2023г.	Договоряне без предварително обявление	66 666 лв.	края на м. юни 2022г.	Поради спецификата на процедурата, не се подават и оценяват оферти - през Стокова борса	Юрисконсулти към ОБА Първомай	не	не	Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"
Доставка на течни горива - бензин А95Н и дизелово гориво чрез карти за безналично плащане, за нуждите на моторни превозни средства (МПС) и техника на община Първомай	Договоряне без предварително обявление	210 926,64 лв.	м. Февруари 2021	Поради спецификата на процедурата, не се подават и оценяват оферти - през Стокова борса	Юрисконсулти към ОБА Първомай	не	не	Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"

Доставка на нетна ел.енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Първомай	Открита процедура	3 600 000	Процедурата е стартирана в ЦАИС ЕОП на 17 януари 2022г.	Прекратена, поради липса на оферти на 25 март 2022г.	Според отговорните лица, посочени в системата - ЦАИС ЕОП	има предходен договор с достъвчик , но е прекратен ,поради изчерпване на финансовия ресурс		Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"
Доставка на нетна ел.енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Първомай - сключване на договор с ДПИ (доставчик от последна инстанция)	Договоряне без предварително обявление	591 300,00	Процедурата е стартирана в ЦАИС ЕОП на 31 януари 2022г.	Сключен е договор с ДПИ до провеждане на процедура за избор на изпълнител	Според отговорните лица, посочени в системата - ЦАИС ЕОП	не	не	Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"

Приготвяне и доставка на готова храна - "Топъл обяд" на лица от уязвими групи, на територията на Община Първомай, в условията на пандемията на COVID -19, по процедура за директно предоставяне на финансова помощ по ОП за храни и/или основно материално подпомагане -	Пряко договоряне	63 135,00	Процедурата е стартирана в ЦАИС ЕОП на 30.декември 2021г.	Сключен е договор с изпълнител след проверка по документи и проведени преговори с участниците, които са били поканени от възложителя да участват. Договорът е с действие до 30.6.2022г., като има опция за удължаване до 31.декември 2022г.	Отдел ППЕ и юрисконсулти при Община Първомай	не	не	Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"
--	------------------	-----------	---	---	--	----	----	--

Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения при община Първомай, разпределена по обособени позиции ОП № IV „Доставка чрез покупка на бакалски и пакетирани хранителни продукти и подправки за нуждите на социалните и детски заведения при община Първомай”	Открита процедура	195 267.00 лв.	м. Януари 2020 г.	има сключен договор с изпълнител, който в момента се изпълнява;	Юрисконсулти към ОБА Първомай	не	да - до 2023г.	Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"
Доставка чрез покупка на употребявани пластмасови съдове тип "Кука" за нуждите на Община Първомай	Публично състезание	41 666,67 лв. - от отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО	процедурата е стартирана в ЦАИС ЕОП на 30 ноември 2021г.	прекратена, поради отказ от сключване на договор от страна на двамата участника	Според отговорните лица, посочени в системата - ЦАИС ЕОП	да	12 месеца от датата на сключване на договора или до достигане на максимално допустимия финансов ресурс	Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"

[illegible]

Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие за нуждите на Община Първомай.	Публично състезание	187 500 лв.	Процедурата е стартирана в ЦАИС ЕОП на 21.04.2022г.	Срокът за подаване на оферти е до 18 май 2022г. И възложителят е сключил договор за обществената поръчка	Юрисконсулти към ОБА Първомай	да	С отложено действие, има договор действащ до 06.07.2022г.обществената поръчка е за срок от 36 месеца (3 години) до 2025г.	Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"
Почистване на нерегламентирани сметища, канали и дерета	Събиране на оферти чл. 20, ал. 3, т.2	69 000 лв.	Процедурата е стартирана в ЦАИС ЕОП - 30 май 2022г.	Отваряне на оферти на 14.06.2022г. Прогнозна дата за сключване на договор - края на м. юни 2022г.	Директор дирекция "ОСУТПП"	да	до 05.08.2021г.	Зам. кмет с ресор "Общинска собственост"

Зимно поддържане и снегочистване на общинска /IV класна/ пътна мрежа на тер. на Общ. П-май и ул. мр. в гр. П-май и кв. Дебър и Любеново за експлоатационни сезони 2020 – 2021; 2021 – 2022; 2022 – 2023 г. по две ОП: ОП №1: Зимно поддържане и снегоч. на общ. /IV класна/ пътна мрежа на терит. на Общ. П-май ОП №2: Зимно поддържане и снегоч. на ул.мрежа в гр. П-май и кв. Дебър и Любеново	Открита процедура по чл. 20, ал. 1, т.1 б. "б" от ЗОП	475 000 лв. (от 1.11.2020 до 31.03.2023г.)	19.03.2020г. - 21.05.2020г.	Има сключен договор , който в момента се изпълнява	Юрисконсулти към ОБА Първомай и управител на дейност "Чистота"	да	до 2023г	Зам. Кмет с реор "Финанси, бюджет и стопански дейности"
--	---	--	-----------------------------	--	--	----	----------	---

ИЗГОТВИЛИ:

Диметра Начева: /П/
Юрисконсулт в отдел Правно обслужване

Елица Запрянова: /П/
Юрисконсулт в отдел Правно обслужване

СЪГЛАСУВАЛИ:

Петя Павлова: /П/
Началник отдел Правно обслужване

Радослава Ставрева: /П/
Заместник-кмет на Община Първомай

Антония Мазнева: /П/
Директор дирекция "ОСУТПП"

Биляна Петрова /П/
Директор дирекция ФАПО

Надежда Желязкова /П/
Гл. експерт "СБ"

Ана Николова /П/
Секретар на Община Първомай

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ДИРЕКТНО ВЪЗЛАГАНЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ЗОП								
Наименование на процедурата/възлагателния способ	Вид на процедурата/ в т.ч. обособени позиции/	Прогнозна стойност в лева без ДДС /в т.ч. за всяка обособена позиция/	Ориентировъчна начална и крайна дата за подготовка на процедурата /вкл. на документацията ако има такава/	Ориентировъчна начална и крайна дата за провеждане на възлагането /вкл. получаване на заявления за участие или оферта, работа на комисията и сключване на договор/	Отговорно длъжностно лице за подготовката и провеждането на процедурата	Наличие на действащ договор със същия предмет	Срок/ дата на изтичане на действащия договор	Отговорно длъжностно лице за контрол по изпълнение на графика за провеждане на обществени поръчки
Основни и текущи ремонти водоснабдителни съоръжения и отводнителни канали, дерета								
Основен ремонт на съществуващ водосток с готови бетонни панели над вадата в с. Дълбок извор	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	4 166, 67лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Реконструкция на дъждовна канализация, с. Езерово	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	27 500,00 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"

Изграждане на уличен водопровод ул. Васил Друмев, гр. Първомай	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	18 333,00 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Изграждане на дъждовна канализация - с. Воден	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	3 666, 67лв.от които 380 лв са преходен остатък	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Ремонт на водоем "Попова чешма", с. Брягово	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	1 666, 67 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Ремонт на отводнителен канал, с. Брягово	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	833, 33 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Забентване за водохващане на вода зад вадата чрез насипване в с. Дълбок Извор	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	8 333, 33 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Укрепване на подпорни стени - частично, с. Брягово	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	2 500 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"

Ремонт на крайна точка на ул. Ив. Вазов и почистване на отводнителен канал - с. Виница	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	2 083, 33 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Укрепване моста над дерето на ул. 24-та, с. Драгойново	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	4 166, 67лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Удължаване с тръби на затръбено дере от пасмантерията до реката в с. Езерово	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	25 000 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Основни и текущи ремонти на улична мрежа								
Аварийно-възстановителни работи по реконструкция на ул. "К. Фотинов", кв. Любеново, гр. Първомай; Финансиране: ПМС № 207/26.06.2021г.	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	14 566, 67лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"

Полаганве на асфалт на ул. с о.т. 79-80-183-81 до о.т. 135 - с . Езерово	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	16 666,00 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Полаганве на асфалт на ул. с о.т. 55-106 до о.т. 135 - с . Езерово	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	16 666,00 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Основен ремонт на ул. Малина (м-у ул. Сливница и ул. Малина)	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	23 443, 33лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Основен ремонт на част от ул. "1-ва", с. Буково	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	33 333,33 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Основен ремонт ул. "9-та", с. Воден	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	33 333,33 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Основен ремонт ул. Чапаев с. Градина	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	37 500,00 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Текущ ремонт на ул. в с. Воден изхъд към с. Буково	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	12 500,00 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"

Основен ремонт ул. Иван Вазов (участък пред кметство и църква с. Градина	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	45 833,00 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Основени и текущи ремонти на тротоарни настилки								
Ремонт площад - с. Бяла река	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	37 500 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска структура"
Основен ремонт тротоари ул. Орфей, гр. Първомай	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	8333, 33 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска структура"
Направа на тротоарна настилка пред кметство с. Крушево	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	1 666, 67 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска структура"
Подмяна на тротоарни плочки пред кметство - с. Винаца	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	2 500 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска структура"
Основен ремонт на паркове, детски площадки, гробищни								
Изграждане на детска площадка с. Крушево	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	8 333, 33лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"

Изграждане на ограда УПИ III - Детска градина, кв I, кв. Любеново	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	6 666, 67лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Благоустрояване на централната част на с. Крушево	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	4 166,67 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Ограда на гробищен парк, кв. Любеново	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	8 333, 33лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Благоустрояване гробищен парк - с. Крушево	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	2 500 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Текущ ремонт алея гробищен парк - гр. Първомай	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	2 083, 33лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Възстановяване ограда на гробищен парк - с. Православен	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	5 000 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Благоустрояване на гробищен парк - с. Крушево	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	2 500 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"

Ограда на гробищен парк, кв. Любеново	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	4 166, 67лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Ограда на гробищен парк - с. Брягово	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	2 917 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Ограда на гробищен парк - с. Драгойново	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	2 500 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Разширение на християнско гробище, с. Езерово	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	1 666,66 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Основен ремонт на стадион - гр. Първомай								
Основен ремонт на поливна система на стадион Христо Ботев, кв. Дебър	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	8 333 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Ремонт на читалища								
Вътрешен ремонт на НЧ Д.П. Орловски - 1909г., с. Драгойново	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	8 333, 33лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"

Ремонтни дейности НЧ Ив. Вазов - 1896г., с. Искра	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	5 833,33 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Ремонт НЧ Д-р Димо Тодоров - 1929г., с. Православен	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	4 166, 67лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Ел. инсталация на читалище в с. Дълбок извор	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	16 666,67 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
За закупуване и придобиване - доставки								
Климатик за кметството в с.Православен	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	1 500,00 лв.	НП	НП				Зам. кмет , в чийто ресор възниква необходимост
Видеонаблюдение с. Винаца	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	2 500 лв.	НП	НП				Зам. кмет , в чийто ресор възниква необходимост
Закупуване на лицензи за антивирусен софтуер	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	1 811, 67 лв.	НП	НП				Зам. кмет , в чийто ресор възниква необходимост
Малоценни и малотрайни предмети	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	до 16 666, 67 лв.	НП	НП				Зам. кмет , в чийто ресор възниква необходимост

Резервни части и гуми за автомобили	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	до 29 999 лв.	НП	НП				Зам. кмет , в чийто ресор възниква необходимост
Почистващи и битови материали за кметства и общинска администрация	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	до 29 999 лв.	НП	НП				Зам. кмет , в чийто ресор възниква необходимост
Изграждане на други обекти - паркинг, паметници; Придобиване на оборудване, МПС и др.								
Лаптопи за нуждите на ОБА - Първомай	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	28 333, 33 лв. отпуснати по ПМС№326/12.01.2021г. - Covid	НП	НП	Дирекция ФАПО	не	не	Зам. кмет с ресор Финанси
Изграждане на паркинг за 6 бр. МПС на празно общинско място - с. Дълбок извор	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	2 500 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Възстановяване на паметник в центъра на кв. Дебър	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	4 167 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Построяване на паметници на акад. Ташо Ташев и арх. Петър ташев	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	5 000 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"

Кът за отдих с детска площадка - гр. Първомай УПИ I, кв. 118	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	1 301, 67лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Зеленчуков пазар - Проект и първи етап ремонт - гр-Първомай	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	16 666, 67 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Текущи ремонти за 2022								
Текущи ремонти на сгради								
Текущ ремонт сграда ОБА Първомай	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	5 833, 33лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Обособяване на архивно помещение на ет. 3 в сградата на ОБА Първомай	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	4 200,00 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Текущ ремонт на сграда на кметството (и покрив)в с. Крушево	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	2 500,00 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Текущ ремонт тоалетна с. Дълбок Извор	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	1 250,00 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"

Ремонт на ограда на ОУ Христо Ботев, с. Градина	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	6 666, 67 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Текущ ремонт сграден фонд ДГ марица , гр. Първомай	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	851, 67лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Текущ ремонт сграден фонд ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Първомай	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	3 333, 33 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Текущ ремонт обредна зала - гр. Първомай	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	3 750 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство" и Секретар на Община Първомай	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Услуги								
Инвестиционен проект "Аварийно възстановителни работи и изграждане на нов мост над р. Омуровска, с. Крушево"	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.3 ЗОП	1 000 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство" и юрисконсулти в ОБА Първомай	не	не	Зам. кмет, в чийто ресор възниква необходимост от възлагане на консултантска услуга

Проект за основен ремонт на парк и площад пред читалище в с. Татарево	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.3 ЗОП	12 500 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство" и юрисконсулти в ОБА Първомай	не	не	Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"
Проект за основен ремонт на НЧ "Народна просвета - 1929г." с. Татарево	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.3 ЗОП	12 500 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"
Проект за цялостен ремонт на ул. 1-ва в участъка от центъра до края на с. Буково	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.3 ЗОП	3 333, 33 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"
Проект за реализиране на парк с кътове за отдих - с. Добри дол	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.3 ЗОП	8 333, 33 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"
Проект за изграждане на нова футболна площадка - с.Татарево	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.3 ЗОП	1 666, 67 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"

Изработка на проект за общ устройствен план, вкл. Екологична оценка и оценка за съвместимост от предходни години	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.3 ЗОП	7 124 лв.	НП	НП	Главен архитект на Община Първомай, Отдел Екология	не	не	Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"
Предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на Община Първомай (стационарни)	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.3 ЗОП	10 000 лв.	НП	НП	Главен експерт - сътрудник на Кмета	да	2021г.	Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"
Предоставяне на консултантски услуги за нуждите на Община Първомай	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.3 ЗОП	83 333, 33 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет, в чийто ресор възниква необходимост от възлагане на консултантска услуга
Предоставяне на правни услуги за нуждите на Община Първомай	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.3 ЗОП	29 999 лв.	НП	НП	Юрисконсулти към ОБА Първомай	не	не	Зам. Кмет, в чийто ресор възниква необходимост от възлагане на правната услуга

Интернет, ел подпис и пощенски услуги	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.2 ЗОП	26, 666, 67 лв.	НП	НП	Експерти Информационно обслужване, компютърни системи	не		Зам. Кмет, в чийто ресор възниква необходимост от възлагане на правната услуга
Осъществяване на услуги по публикуване на обяви в местни и регионални ежедневници	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.2 ЗОП	12 500 лв.	НП	НП	Секретар на община Първомай и Експерти Информационно обслужване, компютърни системи	не		Зам. Кмет, в чийто ресор възниква необходимост от възлагане на правната услуга
Извършване на геодезически услуги за нуждите на Община Първомай	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.2 ЗОП	8, 333 лв.	НП	НП	Главен архитект на Община Първомай	не	не	Зам. кмет с ресор "Общинска собственост"
Изготвяне на пазарни оценки за нуждите Община Първомай	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.2 ЗОП	8, 333 лв.	НП	НП	Началник отдел ОСТЗГ	не	не	Зам. кмет с ресор "Общинска инфраструктура"

Поддържане Е-община и абонаменти програмни продукти	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.2 ЗОП	30 000 лв.	НП	НП	Експерти Информационно обслужване, компютърни системи	не	не	Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"
---	---	------------	----	----	---	----	----	--

ИЗГОТВИЛИ:

Диметра Начева: /П/
Юрисконсулт в отдел Правно обслужване

Елица Запрянова: /П/
Юрисконсулт в отдел Правно обслужване

СЪГЛАСУВАЛИ:

Петя Павлова: /П/
Началник отдел Правно обслужване

Радослава Ставрева: /П/
Заместник-кмет

Антония Мазнева: /П/
Директор дирекция ОСУТПП

Мариана Янева /П/
Началник отдел ОСТГЗ

Биляна Петрова: /П/
Директор дирекция ФАПО

Надежда Желязкова /П/
Гл. експерт СБ

Ана Николова /П/
Секретар на Община Първомай