



ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

АДРЕС: УЛИЦА "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" – ЮГ № 50
ТЕЛ.: 0336 / 62201, 62139 ; ФАКС: 0336 / 62872

E-mail: obaparv@parvomai.bg
<https://www.parvomai.bg>

УТВЪРДИЛ НА 01.06.2023г.: _____/П/_____

НИКОЛАЙ МИТКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

ГРАФИК ЗА ПЛАНИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПРЕЗ 2023г.

Наименование на процедурата/възлагателния способ	Вид на процедурата /в т.ч. обособени позиции/	Прогнозна стойност в лева без ДДС /в т.ч. за всяка обособена позиция/	Ориентировъчна начална и крайна дата за подготовка на процедурата /вкл. на документацията ако има такава/	Ориентировъчна начална и крайна дата за провеждане на възлагането /вкл. получаване на заявления за участие или оферта, работа на комисията и сключване на договор/	Отговорно длъжностно лице за подготовката и провеждането на процедурата	Наличие на действащ договор със същия предмет	Срок/ дата на изтичане на действащия договор	Отговорно длъжностно лице за контрол по изпълнение на графика за провеждане на обществени поръчки
СТРОИТЕЛСТВО								
Основен ремонт улична мрежа								
Основен ремонт на ул. "Съединение", гр. Първомай	Публично състезание - чл. 18, ал. 1 т. 12 ЗОП	375 000 лв.	Процедурата предстои да бъде стартирана през ЦАИС ЕОП ориентировъчна дата: май 2023г.,	Предвид сроковете на процедурата оферти ще могат да бъдат подавани до края на м. юни 2023г., в случай на избран изпълнител, договор ще бъде сключен най-рано средата на м. юли 2023г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	НП	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"

<p>Основен ремонт ул. 7-ма", с. Воден";</p>	<p>Събиране на оферти с обява чл. 20, ал. 3, т.1 от ЗОП</p>	<p>50 000 лв.</p>	<p>Процедурата предстои да бъде стартирана през ЦАИС ЕОП оринтировъчна дата: май 2023г.,</p>	<p>Предвид сроковете на процедурата оферти ще могат да бъдат подавани до юни 2023г., в случай на избран изпълнител, договор ще бъде сключен най-рано края на м. юни 2023г.</p>	<p>Главен експерт "Строителство и благоустройство"</p>	<p>не</p>	<p>НП</p>	<p>Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"</p>
<p>"Основен ремонт на ул. "Шипка" с. Винаца";</p>	<p>Събиране на оферти с обява чл. 20, ал. 3, т.1 от ЗОП</p>	<p>100 000 лв.</p>	<p>Процедурата предстои да бъде стартирана през ЦАИС ЕОП оринтировъчна дата: май 2023г.,</p>	<p>Предвид сроковете на процедурата оферти ще могат да бъдат подавани до юни 2023г., в случай на избран изпълнител, договор ще бъде сключен най-рано края на м. юни 2023г.</p>	<p>Главен експерт "Строителство и благоустройство"</p>	<p>не</p>	<p>НП</p>	<p>Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"</p>

"Основен ремонт на част от ул. "1-ва", с . Буково;	Събиране на оферти с обява чл. 20, ал. 3, т.1 от ЗОП	58 333	Процедурата предстои да бъде стартирана през ЦАИС ЕОП ориентировъчна дата: май 2023г.,	Предвид сроковете на процедурата оферти ще могат да бъдат подавани до юни 2023г., в случай на избран изпълнител, договор ще бъде сключен най-рано края на м. юни 2023г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	НП	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
--	--	---------------	--	---	---	----	----	--

<p>Изпълнение на СМР по реализиране на реконструкцията на част от уличната мрежа в кв. Дебър, гр. Първомай, в 4 обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: Реконструкция на ул. "ТРЕТИ МАРТ" от ОТ 47 до ОТ 39 кв. Дебър, гр. Първомай с дължина 393,67 м; Обособена позиция №2: Реконструкция на ул. "ЦАРЕВЕЦ" от ОТ 45 до ОТ 101 кв. Дебър, гр. Първомай с дължина 290,00 м; Обособена позиция №3: строеж Реконструкция на ул. "АНТИМ I" от ОТ 215 до ОТ 69 кв. Дебър, гр. Първомай с дължина 547,94 м; Обособена позиция №4: строеж Реконструкция на ул. "СЛАВЯНСКА" от ОТ 221 до ОТ 71 кв. Дебър, гр. Първомай с дължина 187,61 м;</p>	<p>Публично състезание - чл. 18, ал.1 т.12 ЗОП</p>	<p>2 100 411,77</p>	<p>Процедурата е стартирана в ЦАИС ЕОП на 07.02.2023г.</p>	<p>Отваряне на оферти на 16.03.2023г., насрочване на отваряне на ценови оферти след приключване на работата на комисията по преглед на критериите за подбор; след отваряне на ценовите предложения от участниците предстои оценка и решение за избор на изпълнител.</p>	<p>Главен експерт "Строителство и благоустройство"</p>	<p>не</p>	<p>НП</p>	<p>Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"</p>
--	--	----------------------------	--	---	--	-----------	-----------	---

<p>Полагане на асфалт на ул. "2-ра", с. Крушево";</p>	<p>Събиране на оферти с обява чл. 20, ал. 3, т.1 от ЗОП</p>	<p>83 333, 33 лв.</p>	<p>Процедурата предстои да бъде стартирана през ЦАИС ЕОП оринтировъчна дата: май 2023г.,</p>	<p>Предвид сроковете на процедурата оферти ще могат да бъдат подавани до средата на м. юни 2023г., в случай на избран изпълнител по обособените позиции, договор ще бъде сключен най-рано края на м. юни 2023г.</p>	<p>Главен експерт "Строителство и благоустройство"</p>	<p>не</p>	<p>НП</p>	<p>Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"</p>
<p>Полагане на асфалт на част от ул."Братя Миладинови - север", кв. Любеново</p>	<p>Събиране на оферти с обява чл. 20, ал. 3, т.1 от ЗОП</p>	<p>83 333, 33 лв.</p>	<p>Процедурата предстои да бъде стартирана през ЦАИС ЕОП оринтировъчна дата: май 2023г.,</p>	<p>Предвид сроковете на процедурата оферти ще могат да бъдат подавани до средата на м. юни 2023г., в случай на избран изпълнител по обособените позиции, договор ще бъде сключен най-рано края на м. юни 2023г.</p>	<p>Главен експерт "Строителство и благоустройство"</p>	<p>не</p>	<p>НП</p>	<p>Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"</p>

Полагане на асфалт ул. "Малчика", с. Градина, общ. Първомай;	Събиране на оферти с обява чл. 20, ал. 3, т.1 от ЗОП	83 333, 33 лв.	Процедурата предстои да бъде стартирана през ЦАИС ЕОП ориентировъчна дата: май 2023г.,	Предвид сроковете на процедурата оферти ще могат да бъдат подавани до средата на м. юни 2023г., в случай на избран изпълнител по обособените позиции, договор ще бъде сключен най-рано края на м. юни 2023г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	НП	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
--	--	-----------------------	--	--	---	----	----	--

Основен ремонт на площади

"Основен ремонт на площад в кв. Дебър"	Събиране на оферти с обява чл. 20, ал. 3, т.1 от ЗОП	83 333, 33лв.	Процедурата предстои да бъде стартирана през ЦАИС ЕОП ориентировъчна дата: края на м. май 2023г.,	Предвид сроковете на процедурата оферти ще могат да бъдат подавани до средата на м. юни 2023г., договор ще бъде сключен средата/края на м. юни 2023г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	НП	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
--	--	----------------------	---	---	---	----	----	--

Изграждане на спортна площадка

<p>Изпълнение на СМР за развитие на спортна инфраструктура, чрез изграждане на строеж „СПОРТНА ПЛОЩАДКА“, ситуирано в УПИ I-градина, кв. 13 по действащия КРП на кв. Дебър, гр. Първомай</p>	<p>Събиране на оферти с обява чл. 20, ал. 3, т.1 от ЗОП</p>	<p>268 220,48</p>	<p>Процедурата е стартирана и обявена чрез ЦАИС ЕОП на 15.03.2023г.</p>	<p>Срокът за подаване на оферти е до 27.03.2023г., офертите предстои да бъдат отворени в системата на ЦАИС ЕОП на 28.03.2023г.; Прогнозна дата за сключване на договор - средата/края на април 2023г.</p>	<p>Главен експерт "Строителство и благоустройство"</p>	<p>не</p>	<p>НП</p>	<p>Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"</p>
--	---	--------------------------	---	---	--	-----------	-----------	---

ДОСТАВКИ

<p>„Доставка чрез покупка на нова специализирана техника за нуждите на Община Първомай” по обособени позиции: ОП №1: „Доставка на 1/един/брой нов автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване“, ОП № 2: „Доставка на 1 /един/брой нов комбиниран багер, ведно с прикачен инвентар мулчер“,</p>	<p>Открита процедура по чл. 20, ал. 1, т.1 б. "б" от ЗОП</p>	<p>480 000 лв.</p>	<p>Процедурата е стартирана в системата ЦАИС ЕОП на 05.05.2023г.,</p>	<p>Предвид сроковете на процедурата, оферти ще могат да бъдат подавани до 12.06.2023г., случай на избран изпълнител по обособените позиции, договор ще бъде сключен най-рано началото на м. юли 2023г.</p>	<p>Според отговорните лица, посочени в системата - ЦАИС ЕОП</p>	<p>не</p>	<p>не</p>	<p>Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"</p>
--	--	---------------------------	---	--	---	-----------	-----------	---

Доставка на въглища, тип "Брикети", въглища тип "Донбас", дърва за огрев/твърда дървесина/ и дървестни пелети за нуждите на Община Първомай за отоплителен сезон 2022-2023г.	Договоряне без предварително обявление	70 000 лв.	Процедурата предстои да бъде стартирана през ЦАИС ЕОП ориентировъчна дата: април 2023г.,	Поради спецификата на процедурата, не се подават и оценяват оферти, тъй като те са през Стокова борса	Юрисконсулт и към ОБА Първомай	не	не	Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"
--	--	-------------------	--	---	--------------------------------	----	----	--

<p>Доставка на течни горива - бензин А95Н и дизелово гориво чрез карти за безналично плащане, за нуждите на моторни превозни средства (МПС) и техника на община Първомай</p>	<p>Договоряне без предварително обявление</p>	<p>306 396,00 лв.</p>	<p>На 19.01.2023г. е стартирана процедура през ЦАИС ЕОП, сключен е и договор, който започва своето изпълнение от 17.03.2023г., но поради независещи от Изпълнителя обстоятелства, се налага същият да бъде прекратен, тъй като обекта на Изпълнителя в срок до 07.04.2023г. ще бъде затворен. Поради това се налага прекратяване на сключения договор.</p>	<p>Поради спецификата на процедурата, не се подават и оценяват оферти, тъй като те са през Стокова борса</p>	<p>Юрисконсулт и към ОБА Първомай</p>	<p>не</p>	<p>Договорът е изтекъл на 16.03.2023 г</p>	<p>Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"</p>
--	---	------------------------------	--	--	---------------------------------------	-----------	--	---

Доставка на нетна ел.енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Първомай	Открита процедура по чл. 20, ал. 1, т.1 б. "б" от ЗОП	793 019 лв.	Процедурата предстои да бъде стартирана в ЦАИС ЕОП		Според отговорните лица, посочени в системата - ЦАИС ЕОП	Сключен е договор с ДПИ до провеждане на процедурата за избор на изпълнител		Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"
Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води за нуждите на община Първомай	Договоряне без предварително обявление	75 000	Процедурата предстои да бъде стартирана през ЦАИС ЕОП оринтировъчна дата: май-юни 2023г.,		Според отговорните лица, посочени в системата - ЦАИС ЕОП	да	до 02.07.2023 г.	Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"
Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Първомай, разпределена по обособени позиции	Събиране на оферти с обява чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП	47 000	Процедурата предстои да бъде стартирана през ЦАИС ЕОП оринтировъчна дата: юни 2023г.,		Според отговорните лица, посочени в системата - ЦАИС ЕОП	да	до 29.07.2023 г. и до 14.08.2023 г.	Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"

Доставка чрез покупка на асфалтова смес за нуждите на звено за поддържане на улична мрежа при Община Първомай	Събиране на оферти с обява чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП	65 000 лв.	Процедурата предстои да бъде стартирана април-май 2023г.		Според отговорните лица, посочени в системата - ЦАИС ЕОП		до 02.06.2023 г.	Зам. кмет с ресор "Общинска инфраструктура"
---	--	-------------------	--	--	--	--	------------------------	---

УСЛУГИ

Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие за нуждите на Община Първомай.	Публично състезание	187 500 лв.	Процедурата е стартирана в ЦАИС ЕОП на 21.04.2022г.	Срокът за подаване на оферти е до 18 май 2022г., Възложителят е сключил договор за обществената поръчка	Юрисконсулт и към ОБА Първомай	да	Общественията поръчка е за срок от 36 месеца (3 години) до 2025г.	Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"
---	---------------------	--------------------	---	---	--------------------------------	----	---	--

<p>Почистване на нерегламентирани сметища, канали и дерета</p>	<p>Събиране на оферти чл. 20, ал. 3, т.2</p>	<p>57 000 лв.</p>	<p>Процедурата е стартирана и обявена чрез ЦАИС ЕОП на 17.03.2023г.;</p>	<p>Срокът за подаване на оферти е до 27.03.2023г., след което назначената комисия ще разгледа подадените оферти и ще излезне с протокол от работата си, след което ще бъде сключен договор с избрания изпълнител - ориентировъчна дата средата на м. април 2023г.</p>	<p>Юрисконсулт и към ОБА Първомай</p>	<p>да</p>	<p>Договорът ще бъде сключен с отлагателно действие до изтичане на срока на договора, който е до 30.06.2023 г. или до изчерпване на финансовия ресурс</p>	<p>Зам. кмет с ресор "Общинска собственост"</p>
--	--	--------------------------	--	---	---------------------------------------	-----------	---	---

<p>Зимно поддържане и снегочистване на общинска /IV класна/ пътна мрежа на тер. на Общ. П-май и ул. мр. в гр. П-май и кв. Дебър и Любеново за експлоатационни сезони 2023 – 2024; 2024 – 2025; 2025 – 2026 г. по две ОП: ОП №1: Зимно поддържане и снегоч. на общ. /IV класна/ пътна мрежа на терит. на Общ. П-май ОП №2: Зимно поддържане и снегоч. на ул.мрежа в гр. П-май и кв. Дебър и Любеново</p>	<p>Открита процедура по чл. 20, ал. 1, т.1 б. "б" от ЗОП</p>	<p>550 000 лв.</p>	<p>Процедурата предстои да бъде стартирана през м. май-юни 2023г.</p>		<p>Според отговорните лица, посочени в системата - ЦАИС ЕОП</p>	<p>да</p>	<p>до 2023г</p>	<p>Зам. Кмет с реор "Финанси, бюджет и стопански дейности"</p>
---	--	---------------------------	---	--	---	-----------	-----------------	--

ИЗГОТВИЛИ:

Диметра Начева:

Юриконсулт в отдел Правно обслужване .../П/...

Елица Запрянова:

Юриконсулт в отдел Правно обслужване.../П/...

СЪГЛАСУВАЛИ:

Петя Павлова:

Началник отдел Правно обслужване.../П/...

Радослава Ставрева:

Заместник-кмет на Община Първомай.../П/...

Ана Николова

Секретар на Община Първомай.../П/...

Биляна Петрова

Директор дирекция ФАПО.../П/...

Надежда Желязкова

Гл. експерт "СБ" .../П/...