



ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

АДРЕС: УЛИЦА "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" – ЮГ № 50
ТЕЛ.: 0336 / 62201, 62139 ; ФАКС: 0336 / 62872

E-mail: obaparv@parvomai.bg
<https://www.parvomai.bg>

УТВЪРДИЛ НА 17.05.2024г.: _____/П/_____

НИКОЛАЙ МИТКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

ГРАФИК ЗА ПЛАНИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПРЕЗ 2024г.

Предмет на обществената поръчка /вкл. обособени позиции/	Ред за възлагане/ Вид на процедурата	Прогнозна стойност в лева без ДДС /в т.ч. за всяка обособена позиция/	Индикативен срок (дата) на стартиране на подготовката за възлагателни действия /изготвяне на документация, други необх. Документи за инициране на процеса/	Ориентировъчна начална и крайна дата за провеждане на възлагането /вкл. получаване на заявления за участие или оферта, работа на комисията и сключване на договор/	Отговорно длъжностно лице за подготовката и провеждането на процедурата	Наличие на действащ договор със същия предмет	Дата на изтичане на предходен/действащ договор със същия предмет	Заявител на обществената поръчка/Отговорно длъжностно лице за контрол по изпълнение на графика за провеждане на обществени поръчки
--	---	---	--	--	---	---	--	--

СТРОИТЕЛСТВО

Основен ремонт улична мрежа

"Рехабилитация на общински път PDV 1210/III-667/Първомай - Караджалово-граница общ. (Първомай-Димитровград)- Скобелево-Сталево-Ябълково/НКV1009/- участък от км 3+440 до км 8+147"	Открита процедура по чл. 20, ал. 1, т.1 б. "б" от ЗОП	11 000 047 лв.	Процедурата е стартирана в ЦАИС ЕОП на 05.02.2024г. със срок за подаване на оферти 06.03.2024г.	Срокът за подаване на оферти е до 06.03.2024г. Процедурата временно е спряна на 06.03.2024г., тъй като е постъпила жалба пред КЗК срещу Решението за откриване.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	НП	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"/Кмет на Община Първомай
--	---	----------------	---	---	---	----	----	--

<p>Реконструкция на улица „Студенец“ (о.т. 38 о.т.91), кв. Дебър, гр. Първомай</p>	<p>Публично състезание, съгл. чл. 20, ал.2,т.1</p>	<p>462 649 лв.</p>	<p>Процедурата е стартирана в ЦАИС БОП на 14.02.2024г. със срок за подаване на оферти до 05.03.2024г.</p>	<p>Срокът за подаване на оферти е до 05.03.2024г. След този срок, Председателят на назначената комисия е декрепирал офертите на участниците, комисията е започнала работа и на 14.03.2024г. е публикуван Протокол от работата на комисията заедно с Решение за избор на изпълнител.</p>	<p>Главен експерт "Строителство и благоустройство"</p>	<p>не</p>	<p>НП</p>	<p>Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"</p>
--	--	---------------------------	---	---	--	-----------	-----------	---

<p>Изпълнение на СМР за строеж „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ."МАЛИНА" В УЧАСТЪКА ОТ ОТ343-342 ДО ОТ 506 И УЛ. "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" В УЧАСТЪКА ОТ ОТ 477-469-468 ДО ОТ 432“</p>	<p>Публично състезание, съгл. чл. 20, ал.2,т.1</p>	<p>2 198 920,00</p>	<p>Процедурата е стартирана в ЦАИС ЕОП на 29.02.2024г. със срок за подаване на оферти до 28.03.2024г.</p>	<p>Срокът за подаване на оферти е до 28.03.2024г. Процедурата временно е спряна на основание чл. на основание чл. 203, ал. 6 от ЗОП и във връзка с получено Уведомление от КЗК с изх. № ИС-328/КЗК-246/2024 г. от 28. март. 2024 г. И с вх. № в общинска администрация № 92-00-139 от 29. март. 2024</p>	<p>Главен експерт "Строителство и благоустройство"</p>	<p>не</p>	<p>НП</p>	<p>Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"</p>
---	--	----------------------------	---	--	--	-----------	-----------	---

<p>„Аварийно възстановителни работи, чрез премахване на потенциално опасен мост и изграждане на нов, над р.Омуровска, при км 2+175.60 на път PDV1214, между о.т.112 и о.т.86 по регулационния план на с. Крушево, общ. Първомай“</p>	<p>Публично състезание, съгл. чл. 20, ал.2,т.1</p>	<p>1 528 344,36</p>	<p>Процедурата е стартирана в ЦАИС ЕОП на 22.04.2024г. със срок за подаване на оферти до 14.05.2025г.</p>	<p>Срокът за подаване на оферти е до 14.05.2024г. Предвид вида на процедурата, и ако същата не бъде обжалвана, работата на комисията, следва да приключи най-късно до края на месец Май 2024г. И договор да бъде сключен средата или края на месец Юни 2024г.</p>	<p>Главен експерт "Строителство и благоустройство"</p>	<p>не</p>	<p>НП</p>	<p>Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"</p>
<p>Основен ремонт на ул. "Марица" (м-у ул. Черноризец Храбър и ул. "Бор"), гр. Първомай от о.т. 55 до о.т. 56</p>	<p>Събиране на оферти с обява</p>	<p>83 333, 33</p>	<p>Процедурата предстои да бъде стартирана в ЦАИС ЕОП средата/края на месец май 2024г.</p>	<p>Срокът за подаване на оферти, ще бъде съобразен с вида на процедурата - 10 дни от стартирането ѝ в ЦАИС ЕОП. Назначената комисия ще излезне с протокол и предложение за сключване на договор с избрания изпълнител. Договор се очаква да бъде сключен най-късно края на месец юни 2024г.</p>	<p>Главен експерт "Строителство и благоустройство"</p>	<p>не</p>	<p>НП</p>	<p>Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"</p>

<p>Основен ремонт на ул. "Ралица", гр. Първомай от о.т. 472 до о.т. 476</p>	<p>Събиране на оферти с обява</p>	<p>83 333, 33</p>	<p>Процедурата предстои да бъде стартирана в ЦАИС ЕОП средата/края на месец май 2024г.</p>	<p>Срокът за подаване на оферти, ще бъде съобразен с вида на процедурата - 10 дни от стартирането ѝ в ЦАИС ЕОП. Назначената комисия ще излезне с протокол и предложение за сключване на договор с избрания изпълнител. Договор се очаква да бъде сключен най-късно края на месец юни 2024г.</p>	<p>Главен експерт "Строителство и благоустройство"</p>	<p>не</p>	<p>НП</p>	<p>Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"</p>
---	-----------------------------------	--------------------------	--	---	--	-----------	-----------	---

<p>Основен ремонт улица от о.т. 318 до о.т. 257, от о.т 257 до о.т. 316 - с. Брягово</p>	<p>Събиране на офери с обява</p>	<p>83 333, 33</p>	<p>Процедурата предстои да бъде стартирана в ЦАИС ЕОП края на месец май 2024г.</p>	<p>Срокът за подаване на офери, ще бъде съобразен с вида на процедурата - 10 дни от стартирането ѝ в ЦАИС ЕОП. Назначената комисия ще излезне с протокол и предложение за сключване на договор с избрания изпълнител. Договор се очаква да бъде сключен най-късно края на месец юни 2024г.</p>	<p>Главен експерт "Строителство и благоустройство"</p>	<p>не</p>	<p>НП</p>	<p>Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"</p>
--	----------------------------------	--------------------------	--	--	--	-----------	-----------	---

<p>Основен ремонт на улица "34-та" с. Дълбок извор</p>	<p>Събиране на оферти с обява</p>	<p>150 000</p>	<p>Процедурата предстои да бъде стартирана в ЦАИС ЕОП началото на м. юни 2024г., след представяне на необходимите КСС</p>	<p>Срокът за подаване на оферти, ще бъде съобразен с вида на процедурата - 10 дни от стартирането ѝ в ЦАИС ЕОП. Назначената комисия ще излезне с протокол и предложение за сключване на договор с избрания изпълнител. Договор се очаква да бъде сключен най-късно средата/краят на месец юли 2024г.</p>	<p>Главен експерт "Строителство и благоустройство"</p>	<p>не</p>	<p>НП</p>	<p>Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"</p>
--	-----------------------------------	-----------------------	---	--	--	-----------	-----------	---

<p>Основен ремонт на улица "Опълченска" с. Искра</p>	<p>Събиране на оферти с обява</p>	<p>116 667</p>	<p>Процедурата предстои да бъде стартирана в ЦАИС ЕОП началото на м. юни 2024г., след представяне на необходимите КСС</p>	<p>Срокът за подаване на оферти, ще бъде съобразен с вида на процедурата - 10 дни от стартирането ѝ в ЦАИС ЕОП. Назначената комисия ще излезне с протокол и предложение за сключване на договор с избрания изпълнител. Договор се очаква да бъде сключен най-късно средата/краят на месец юли 2024г.</p>	<p>Главен експерт "Строителство и благоустройство"</p>	<p>не</p>	<p>НП</p>	<p>Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"</p>
--	-----------------------------------	-----------------------	---	--	--	-----------	-----------	---

<p>Основен ремонт на улица "7-ма" и част от ул. "29-та" с. Караджалово</p>	<p>Събиране на оферти с обява</p>	<p>125 000</p>	<p>Процедурата предстои да бъде стартирана в ЦАИС ЕОП средата на м. юни 2024г., след представяне на необходимите КСС</p>	<p>Срокът за подаване на оферти, ще бъде съобразен с вида на процедурата - 10 дни от стартирането ѝ в ЦАИС ЕОП. Назначената комисия ще излезне с протокол и предложение за сключване на договор с избрания изпълнител. Договор се очаква да бъде сключен най-късно края на месец юли 2024г.</p>	<p>Главен експерт "Строителство и благоустройство"</p>	<p>не</p>	<p>НП</p>	<p>Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"</p>
--	-----------------------------------	-----------------------	--	---	--	-----------	-----------	---

<p>Основен ремонт на част от улица "3-та" с. Крушево</p>	<p>Събиране на оферти с обява</p>	<p>91 667</p>	<p>Процедурата предстои да бъде стартирана в ЦАИС ЕОП началото/средата на м. юни 2024г., след представяне на необходимите КСС</p>	<p>Срокът за подаване на оферти, ще бъде съобразен с вида на процедурата - 10 дни от стартирането ѝ в ЦАИС ЕОП. Назначената комисия ще излезне с протокол и предложение за сключване на договор с избрания изпълнител. Договор се очаква да бъде сключен най-късно края на месец юли 2024г.</p>	<p>Главен експерт "Строителство и благоустройство"</p>	<p>не</p>	<p>НП</p>	<p>Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"</p>
--	-----------------------------------	----------------------	---	---	--	-----------	-----------	---

<p>Основен ремонт на улица "Ропотомо", кв. Любеново, гр. Първомай</p>	<p>Събиране на оферти с обява</p>	<p>208 333, 33</p>	<p>Процедурата предстои да бъде стартирана в ЦАИС ЕОП средата/края на м. май 2024г., след представяне на необходимите КСС</p>	<p>Срокът за подаване на оферти, ще бъде съобразен с вида на процедурата - 10 дни от стартирането ѝ в ЦАИС ЕОП. Назначената комисия ще излезне с протокол и предложение за сключване на договор с избрания изпълнител. Договор се очаква да бъде сключен най-късно края на месец юни 2024г.</p>	<p>Главен експерт "Строителство и благоустройство"</p>	<p>не</p>	<p>НП</p>	<p>Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"</p>
---	-----------------------------------	---------------------------	---	---	--	-----------	-----------	---

<p>Основен ремонт на участък от ул. "5-та", с. Православен</p>	<p>Събиране на оферти с обява</p>	<p>100 000</p>	<p>Процедурата предстои да бъде стартирана в ЦАИС ЕОП средата/края на м. май 2024г., след представяне на необходимите КСС</p>	<p>Срокът за подаване на оферти, ще бъде съобразен с вида на процедурата - 10 дни от стартирането ѝ в ЦАИС ЕОП. Назначената комисия ще излезне с протокол и предложение за сключване на договор с избрания изпълнител. Договор се очаква да бъде сключен най-късно края на месец юни 2024г.</p>	<p>Главен експерт "Строителство и благоустройство"</p>	<p>не</p>	<p>НП</p>	<p>Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"</p>
--	-----------------------------------	-----------------------	---	---	--	-----------	-----------	---

<p>Основен ремонт на улица "Сашо Димитров" с. Градина</p>	<p>Събиране на оферти с обява</p>	<p>91 667</p>	<p>Процедурата предстои да бъде стартирана в ЦАИС ЕОП края на месец май 2024г.</p>	<p>Срокът за подаване на оферти, ще бъде съобразен с вида на процедурата - 10 дни от стартирането ѝ в ЦАИС ЕОП. Назначената комисия ще излезне с протокол и предложение за сключване на договор с избрания изпълнител. Договор се очаква да бъде сключен най-късно края на месец юни 2024г.</p>	<p>Главен експерт "Строителство и благоустройство"</p>	<p>не</p>	<p>НП</p>	<p>Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"</p>
<p>ДОСТАВКИ</p>								

<p>„Доставка чрез покупка на нови пластмасови съдове тип „Кука“ и нови пластмасови съдове тип „Бобър“ с объл капак, капак в капака за събиране на битови отпадъци за нуждите на община Първомай ”</p>	<p>Публично състезание, съгл. чл.18,ал.1, т.12 от ЗОП</p>	<p>189 627 лв. Средствата са от възстановените средства от отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО във връзка с §60 от ПРЗ на ЗИД на ДОПК, които се разходват по решение на ОбС - Първомай.</p>	<p>Процедурата е стартирана в ЦАИС ЕОП на 07.05.2024г. и е със срок на подаване на оферти до 31.05.2024г.</p>	<p>Срокът за подаване на оферти е бъде съобразен с вида на процедурата минимум 20 дни от стартирането ѝ в ЦАИС ЕОП. Назначената комисия ще излезне с протокол и доклад с предложение за сключване на договор с избрания изпълнител. Договор се очаква да бъде сключен най-късно края на месец юни 2024г.</p>	<p>Юриконсулти при ОБА Първомай, Управител Дейност "Чистота" и Ръководител Дейност "Чистота"</p>	<p>не</p>	<p>не</p>	<p>Зам. кмет с ресор "Местни дейности"</p>
<p>Доставка на въглища, тип "Брикети", въглища тип "Донбас", дърва за огрев/твърда дървесина/ и дървестни пелети за нуждите на Община Първомай за отоплителен сезон 2024-2025г.</p>	<p>Договоряне без предварително обявление</p>	<p>84 620 лв.</p>	<p>Процедурата предстои да бъде стартирана през ЦАИС ЕОП ориентировъчна дата - края на м. май. 2024г.</p>	<p>Поради спецификата на процедурата, не се подават и оценяват оферти, тъй като те са през Стокова борса</p>	<p>Юриконсулти към ОБА Първомай</p>	<p>не</p>	<p>не</p>	<p>Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"</p>

<p>Доставка на течни горива - бензин А95Н и дизелово гориво чрез карти за безналично плащане, за нуждите на моторни превозни средства (МПС) и техника на община Първомай</p>	<p>Договоряне без предварително обявление</p>	<p>274 020.00 лв.</p>	<p>Процедурата е стартирана на 13.03.2024г. през ЦАИС ЕОП, сключен е и договор, който започва своето изпълнение от 08.04.2024г.</p>	<p>Поради спецификата на процедурата, не се подават и оценяват оферти, тъй като те са през Стокова борса</p>	<p>Юрисконсулти към ОБА Първомай</p>	<p>не</p>	<p>Договорът е изтекъл на 08.04.2024г</p>	<p>Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"</p>
<p>Доставка на нетна ел.енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Първомай</p>	<p>Открита процедура по чл. 20, ал. 1, т.1 б. "б" от ЗОП</p>	<p>592 000 лв.</p>	<p>Процедурата предстои да бъде стартирана в ЦАИС ЕОП юни 2024г.</p>	<p>Поради това, че е открита процедура по ЗОП и е с подълги срокове за подаване на оферти и работа на Комисия, същата се стартира по-рано и договорът ще бъде сключен подотлагателно, условие, тъй като към настоящия момент, община Първомай има сключен такъв с дата на изтичане - ноември 2024г.</p>	<p>Според отговорните лица, посочени в системата - ЦАИС ЕОП</p>	<p>да</p>	<p>Договорът изтича ноември 2024г.</p>	<p>Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"</p>

<p>Доставка чрез покупка на асфалтова смес за нуждите на звено за поддържане на улична мрежа при Община Първомай</p>	<p>Събиране на оферти с обява чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП</p>	<p>64 500 лв.</p>	<p>Процедурата е стартирана на 09.04.2024г. В системата ЦАИС ЕОП и с краен срок за подаване на оферти</p>	<p>Срокът за подаване на оферти е съобразен с минимума за вида на процедурата - 10 дни от стартирането ѝ в ЦАИС ЕОП. Назначената комисия е излезнала с протокол и предложение за сключване на договор с избрания изпълнител. Договорът е сключен под отлагателно условие, тъй като към този момент, Община Първомай има действащ договор със срок до 09.06.2024г.</p>	<p>Според отговорните лица, посочени в системата - ЦАИС ЕОП</p>	<p>да</p>	<p>до 09.06.2024г</p>	<p>Зам. кмет с ресор "Местни дейности"</p>
<p>УСЛУГИ</p>								

„Почистване на нерегламентирани сметища на територията на Община Първомай“	Събиране на оферти чл. 20, ал. 3, т.2	62 500 лв.	Процедурата е стартирана и обявена чрез ЦАИС ЕОП на 12.02.2024г. Със срок за подаване на оферти до 23.02.2024г.	Срокът за подаване на оферти е съобразен с вида на процедурата - минимум 10 дни от стартирането ѝ в ЦАИС ЕОП. Назначената комисия е излезнала с протокол и предложение за сключване на договор с избрания изпълнител. Договорът е сключен на 12.03.2024г. със срок от 1 година.	Юриконсулти към ОбА Първомай	не	НП	Зам. кмет с ресор "Местни дейности"
--	---------------------------------------	-------------------	---	---	------------------------------	----	----	-------------------------------------

ИЗГОТВИЛИ:

Диметра Начева:
Юриконсулт в отдел Правно обслужване.../П/...

Елица Честеменова:
Юриконсулт в отдел Правно обслужване.../П/...

СЪГЛАСУВАЛИ:

Петя Павлова:
Началник отдел Правно обслужване.../П/...

Радослава Ставрева:
Заместник-кмет на Община Първомай.../П/...

Ана Николова
Секретар на Община Първомай.../П/...

Биляна Петрова
Директор дирекция ФАПО.../П/...

Надежда Желязкова
Гл. експерт "СБ".../П/...

Хамди Мустафа
Зам.-кмет на Община Първомай.../П/...

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ДИРЕКТНО ВЪЗЛАГАНЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ЗОП

Наименование на процедурата/възлагателния способ	Вид на процедурата/ в т.ч. обособени позиции/	Прогнозна стойност в лева без ДДС /в т.ч. за всяка обособена позиция/	Ориентировъчна начална и крайна дата за подготовка на процедурата /вкл. на документацията ако има такава/	Ориентировъчна начална и крайна дата за провеждане на възлагането /вкл. получаване на заявления за участие или оферта, работа на комисията и сключване на договор/	Отговорно длъжностно лице за подготовката и провеждането на процедурата	Наличие на действителен договор със същия предмет	Срок/ дата на изтичане на действащия договор	Отговорно длъжностно лице за контрол по изпълнение на графика за провеждане на обществени поръчки
Основни и текущи ремонти; Придобиване на оборудване, услуги, доставки и др.								
Основен ремонт на ограда на училище - с. Воден	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	20 833.33 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Проект водопреносна мрежа - с. Брягово	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	33 333.33 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Проучвателен сондаж - с. Искра	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	16 667.00 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"

Проект изграждане на водопроводна мрежа с. Поройна	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	33 333.33 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
изграждане на дъждовна канализация на ул. "16-та", с. Езерово	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	33 333, 33	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Ремонт на площад - с. Езерово	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	41 667 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Основен ремонт тротоар ул. "Кочо Честименски" и ул. "Иван Асен II", гр. Първомай	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	50 000.00 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Основен ремонт тротоар ул. "Кочо Честименски" (срещу м-н Рила), гр. Първомай	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	33 333 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Основен ремонт на ул. "2-ра", с. Бяла река	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	36 667 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Основен ремонт на ул. "5-та", с. Воден	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	50 000 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки гр. Първомай	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	41 667 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"

Детски площадки - 3 бр. - гр. Първомай	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	58 333 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Изграждане на обществена тоалетна - с. Винаца	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	21 666, 66	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
изграждане на спортна площадка - с- Крушево	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	16 666, 67	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Ремонт стадион - северна част - гр. Първомай	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	67 000.00 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Изграждане на желязна покривна конструкция на открита сцена пред НЧ - гр. Първомай	Директно възлагане по чл. 20, ал.4 ЗОП	31 667.00 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Текущ ремонт на сграда - ОБА Първомай	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	50 000.00 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Текущ ремонт на покрива и две стаи в кметство с. Татарево	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	20 000.00 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"

Текущ ремонт на каналите за дъждовни води - с-Градина	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	12 500.00 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Текущ ремонт на канал за дъждовни отпадни води от ул. "1-ва" до дерето в с. Татарево	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	27 500.00 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Текущ ремонт на тротоари между ул. "Княз Борис" и ул. "Цариградска", в кв. Дебър, гр. Първомай	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	41 667.00 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Подмяна на тротоарни плочки до кметството - с. Винаца	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	20 000.00 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Текущ ремонт НЧ "Хр.Смирненски - 1929" с. Бяла река	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	8 333.33 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Текущ ремонт на покрив на библиотека в читалище - кв. Дебър, гр. Първомай	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	12 500	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Възстановяване на насип в местността "Червения ямач"	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.3 ЗОП	26 667 лв.	НП	НП		не	не	Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"
Строителни материали	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.3 ЗОП	30 000 лв.	НП	НП		не	не	Зам. кмет , в чийто ресор възниква необходимост

Почистващи и битови материали за кметства и общинска администрация	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т. 3 ЗОП	35 833 лв.	НП	НП		не	не	Зам. кмет , в чийто ресор възниква необходимост
Малоценни и малотрайни предмети	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.3 ЗОП	16 667 лв.	НП	НП		не	не	Зам. кмет , в чийто ресор възниква необходимост
Резервни част и гуми за автомобили	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.3 ЗОП	30 000 лв.	НП	НП		не	не	Зам. кмет , в чийто ресор възниква необходимост
Предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на Община Първомай (стационарни)	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т. 3 ЗОП	8 333.33	НП	НП	Главен експерт - сътрудник на Кмета	да	2023г.	Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"
Предоставяне на консултантски услуги за нуждите на Община Първомай	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.3 ЗОП	58 333.33	НП	НП	Директор/служител, експерт, в чийто ресор възниква необх. от ползване на консултантска услуга	не	не	Зам. кмет, в чийто ресор възниква необходимост от възлагане на консултантска услуга
Предоставяне на правни услуги за нуждите на Община Първомай	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.2 ЗОП	30 000 лв.	НП	НП	Юриконсулти към ОБА Първомай	не	не	Зам. Кмет, в чийто ресор възниква необходимост от възлагане на правната услуга

Интернет, ел подпис и пощенски услуги	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.3 ЗОП	30 000	НП	НП	Експерти Информационно обслужване, компютърни системи	не		Зам. Кмет, в чийто ресор възниква необходимост от услугата
Осъществяване на услуги по публикуване на обяви в местни и регионални ежедневници	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.3 ЗОП	12 500 лв.	НП	НП	Гл.експ."Сътрудник на кмета" и Експ.Инф.обслужване	не		Зам. Кмет, в чийто ресор възниква необх.от възл. на услугата
Извършване на геодезически услуги за нуждите на Община Първомай	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.3 ЗОП	12 500	НП	НП	Главен архитект на Община Първомай	не	не	Зам. кмет с ресор "Общинска собственост"
Изготвяне на пазарни оценки за нуждите Община Първомай	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.3 ЗОП	8, 333 лв.	НП	НП	Началник отдел ОСТЗГ	не	не	Зам. кмет с ресор "Общинска инфраструктура"
Доставка на канцеларски материали за нуждите на Ощинска администрация, второстепенните разпоредители и програми и проекти в Община Първомай	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.3 ЗОП	40 000	НП	НП	Юриконсулти към ОБА Първомай, Секретар на Община Първомай	Да	до 09.2024г	Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"
Почистване на канали и дерета	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.2 ЗОП	41 667	НП	НП		не	не	Зам. кмет с ресор "Общинска инфраструктура"
Поддържане Е-община и абонаменти програмни продукти	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.2 ЗОП	30 000 лв.	НП	НП	Експерти Информационно обслужване, компютърни системи	не	не	Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"

ИЗГОТВИЛИ:

Диметра Начева

Юрисконсулт в отдел
ПО.../П/...

Елица Честеменова

Юрисконсулт в отдел
ПО.../П/...

СЪГЛАСУВАЛИ:

Петя Павлова

Началник отдел
ПО.../П/...

Радослава Ставрева

Заместник-кмет.../П/...

Хамди Мустафа

Заместник-кмет.../П/...

Мариана Янева

Началник отдел ОСТГЗ.../П/...

Надежда Желязкова

Гл. експерт СБ.../П/...

Ана Николова

Секретар на Община Първомай../П/

Биляна Петрова

Директор дирекция ФАПО.../П/...