



## ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

### ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

АДРЕС: УЛИЦА "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" – ЮГ № 50  
ТЕЛ.: 0336 / 62201, 62139 ; ФАКС: 0336 / 62872

E-mail: [obaparv@parvomai.bg](mailto:obaparv@parvomai.bg)  
<https://www.parvomai.bg>

---

УТВЪРДИЛ: \_\_\_\_\_/П/\_\_\_\_\_  
НИКОЛАЙ МИТКОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

**ГРАФИК ЗА ПЛАНИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В  
ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПРЕЗ 2025г.**

Предмет на обществената поръчка /вкл. обособени позиции/	Ред за възлагане/ Вид на процедурата	Прогнозна стойност в лева без ДДС /в т.ч. за всяка обособена позиция/	Индикативен срок (дата) на стартиране на подготовката за възлагателни действия /изготвяне на документация, други необх. Документи за инициране на процеса/	Ориентировъчна начална и крайна дата за провеждане на възлагането /вкл. получаване на заявления за участие или оферта, работа на комисията и сключване на договор/	Отговорно длъжностно лице за подготовката и провеждането на процедурата	Наличие на действащ договор със същия предмет	Дата на изтичане на предходен/действащ договор със същия предмет	Заявител на обществената поръчка/Отговорно длъжностно лице за контрол по изпълнение на графика за провеждане на обществени поръчки
--	---	---	--	--	---	---	--	--

## СТРОИТЕЛСТВО

„Доставка и монтаж на автономна фотоволтаична електрическа централа за собствени нужди с инсталирана мощност 130,05 KWP на общинска сграда в гр. Първомай"	Публично състезание	<b>805 458.85</b>	Процедурата е стартирана в ЦАИС ЕОП на 05.02.2025г. Договорът е сключен на 21.07.25г. на стойност - 644 684,00 лв.	Срок за подаване на оферти 05.03.2024г. Тъй като процедурата е публично състезание, е насрочена и дата за отваряне на ценове предложения - 17.06.2025г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	НП	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"/Кмет на Община Първомай
--	---------------------	-------------------	--	---	---	----	----	--

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ОБЕКТ - СГРАДА ЗА ЕДНА ГРУПА С ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА "ПЪРВИ ЮНИ" В УПИ XII-ДЕТСКА ГРАДИНА, КВ.30 ПО РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА С. ГРАДИНА, ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ, ОБЛ. ПЛОВДИВ“	Публично състезание	<b>766 788 лв.</b>	Процедурата е стартирана в ЦАИС ЕОП на 16.05.2025г. Договорът е сключен на 24.09.25г. на стойност - 752 036,54 лв.	Срок за подаване на оферти до 12.06.2025г., отваряне на оферти - 13.06.2025г.; Тъй като процедурата е публично състезание, е насрочена и дата за отваряне на ценове предложения - 02.09.2025г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	НП	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"/Кмет на Община Първомай
Реконструкция и основен ремонт на фонтан в УПИ I – Културен дом, кв. 105 по плана на гр. Първомай ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”	Събиране на оферти с обява	<b>125 825 лв.</b>	Процедурата е стартирана в ЦАИС ЕОП на 17.06.2025г. Договорът е сключен на 17.07.25г. на стойност - 112 443,86 лв	Срок за подаване на оферти до 03.07.2025г., отваряне на оферти - 04.07.2025г.;	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	НП	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"/Кмет на Община Първомай
Основен ремонт ул. "5-та“ от ОТ 187 през ОТ64-71-72-101-102-103 до ОТ 115, С. ПРАВОСЛАВЕН, общ. Първомай	Събиране на оферти с обява	<b>121 523.04 лв.</b>	Процедурата е стартирана в ЦАИС ЕОП на 18.07.2025г. Договорът е сключен на 22.08.25г. на стойност	Срок за подаване на оферти до 30.07.2025г., отваряне на оферти - 31.07.2025г.;	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	НП	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"/Кмет на Община Първомай

<p>ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА „2-ра“ от о.т. 30 през о.т.49, 51, 59, 68 до о.т. 69, с. БЯЛА РЕКА, община ПЪРВОМАЙ - ЕТАП 1 ОТ КМ 0+000 ДО КМ 0+500</p>	<p>Събиране на оферти с обява</p>	<p><b>196 586.30 лв.</b></p>	<p>Процедурата е стартирана в ЦАИС ЕОП на 18.07.2025г. Договорът е сключен на 22.08.25г. на стойност</p>	<p>Срок за подаване на оферти до 30.07.2025г., отваряне на оферти - 31.07.2025г.;</p>	<p>Главен експерт "Строителство и благоустройство"</p>	<p>не</p>	<p>НП</p>	<p>Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"/Кмет на Община Първомай</p>
<p>ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА от о.т. 133 (кръстовище с път III-667) през о.т.157 до о.т. 181 (начало мост над река ), и пресечка от о.т.157 до о.т. 164, с. ДЪЛБОК ИЗВОР , община Първомай</p>	<p>Събиране на оферти с обява</p>	<p><b>127 395,30 лв</b></p>	<p>Процедурата е стартирана в ЦАИС ЕОП на 18.07.2025г. Договорът е сключен на 22.08.25г. на стойност</p>	<p>Срок за подаване на оферти до 30.07.2025г., отваряне на оферти - 31.07.2025г.;</p>	<p>Главен експерт "Строителство и благоустройство"</p>	<p>не</p>	<p>НП</p>	<p>Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"/Кмет на Община Първомай</p>

<p>Изпълнение на СМР за обекти на Община Първомай, финансирани по Интервенция „П.Г.6 - Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони” от Стратегическия план за разви-тие на земеделието и селските райони 2023-2027“, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Първомай част 3“;Обособена позиция № 2: „Реконструкция и реха-билитация на улици в гр. Първомай част 4“</p>	<p>Публично състезание</p>	<p><b>3 271 935.46 лв.</b></p>	<p>Процедурата е стартирана в ЦАИС ЕОП на 11.09.2025г. Предстои да бъде сключен договор по ОП 1, за ОП 2 има решение за прекратяване.</p>	<p>Срок за подаване на оферти до 01.10.2025г., отваряне на оферти - 02.10.2025г.;</p>	<p>Главен експерт "Строителство и благоустройство"</p>	<p>не</p>	<p>НП</p>	<p>Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"/Кмет на Община Първомай</p>
---	----------------------------	--------------------------------	---	---	--	-----------	-----------	---

<p>Изпълнение на СМР за обекти на Община Първомай, финансирани по Интервенция „П.Г.6 - Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони” от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027“, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Първомай част 1“ и Обособена позиция № 2: „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Първомай част 2“</p>	<p>Публично състезание</p>	<p><b>3 587 719</b></p>	<p>Процедурата е стартирана в ЦАИС ЕОП на 11.09.2025г. Предстои да бъдат сключени договори.</p>	<p>Срок за подаване на оферти до 03.10.2025г., отваряне на оферти - 06.10.2025г.;</p>	<p>Главен експерт "Строителство и благоустройство"</p>	<p>не</p>	<p>НП</p>	<p>Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"/Кмет на Община Първомай</p>
---	----------------------------	-------------------------	---	---	--	-----------	-----------	---

Ремонт и реконструкция на част от улица „Христо Ботев“ от о.т. 1 до о.т. 148 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл.Пловдив - ЕТАП 1:от км.0+000 до км.0+300	Събиране на оферти с обява	<b>162 780</b>	Процедурата е стартирана в ЦАИС ЕОП на 04.09.2025г.	Срок за подаване на оферти до 15.09.2025г., отваряне на оферти - 16.09.2025г.; Процедурата е прекратена на 16.09.2025г., поради липса на подадени оферти, след което наново е обявена на 18.09.2025г. И проведена. Сключен е договор на 14.10.2025г.	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	НП	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Основен ремонт на път от край регулация на гр. Първомай до отбивка за квартал Любеново, община Първомай, обл. Пловдив	Публично състезание	<b>1 360 420</b>	Процедурата е стартирана в ЦАИС ЕОП на 17.10.2025г.	Срок за подаване на оферти до 10.11.2025г., отваряне на оферти - 11.11.2025г.; Предстои да бъде сключен договор	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	НП	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
<b>ДОСТАВКИ</b>								

<p>„Доставка и монтаж на автономна фотоволтаична електрическа централа за собствени нужди с инсталирана мощност 130,05 KWP на общинска сграда в гр. Първомай"</p>	<p>Публично състезание</p>	<p>644 684,00 лв</p>	<p>Процедурата е стартирана в ЦАИС ЕОП на 23.06.2025г. Договорът по ОП 1 е сключен на 23.09.25г., а договорът по ОП 2 - на 10.09.2025г.</p>	<p>Срок за подаване на оферти до 15.07.2025г., отваряне на оферти - 16.06.2025г.; Тъй като процедурата е публично състезание, е насрочена и дата за отваряне на ценове предложения - 02.09.2025г.</p>	<p>Според отговорните лица, посочени в системата - ЦАИС ЕОП</p>	<p>не</p>	<p>не</p>	<p>Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"</p>
---	----------------------------	----------------------	---	---	---	-----------	-----------	---

<p>„Доставка на 2 (два) броя фабрично нови автомобили, за нуждите на община Първомай, с обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка чрез покупка на 1 (един) брой фабрично нов автомобил за нуждите на дейностите по бедствия и аварии и за дейности по администриране на социалните услуги в Община Първомай“ Обособена позиция № 2: „Доставка чрез покупка на 1 (един) брой фабрично нов лек автомобил за нуждите на служителите в Общинска администрация Първомай“.</p>	<p>Публично състезание</p>	<p><b>ОП 1 - 42 575</b> <b>ОП 2 - 78 500</b></p>	<p>Процедурата е стартирана в ЦАИС ЕОП на 23.06.2025г. Договорът по ОП 1 е сключен на 23.09.25г., а договорът по ОП 2 - на 10.09.2025г.</p>	<p>Срок за подаване на оферти до 15.07.2025г., отваряне на оферти - 16.06.2025г.; Тъй като процедурата е публично състезание, е насрочена и дата за отваряне на ценове предложения - 02.09.2025г.</p>	<p>Юриисконсулт и към ОБА Първомай</p>	<p>не</p>	<p>не</p>	<p>Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"</p>
<p>Доставка на въглища, тип "Брикети", въглища тип "Донбас", дърва за огрев/твърда дървесина/ и дървестни пелети за нуждите на Община Първомай за отоплителен сезон 2024-2025г.</p>	<p>Договоряне без предварително обявление</p>	<p><b>74 968 лв.</b></p>	<p>Процедурата е стартирана на 23.06.2025г. през ЦАИС ЕОП</p>	<p>Поради спецификата на процедурата, не се подават и оценяват оферти, тъй като те са през Стокова борса</p>	<p>Юриисконсулт и към ОБА Първомай</p>	<p>не</p>	<p>не</p>	<p>Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"</p>

<p>Доставка на течни горива - бензин А95Н и дизелово гориво чрез карти за безналично плащане, за нуждите на моторни превозни средства (МПС) и техника на община Първомай</p>	<p>Договоряне без предварително обявление</p>	<p><b>314 352.00 лв.</b></p>	<p>Процедурата е стартирана на 12.03.2025г. през ЦАИС ЕОП, сключен е и договор, който започва своето изпълнение от 09.04.2025г.</p>	<p>Поради спецификата на процедурата, не се подават и оценяват оферти, тъй като те са през Стокова борса</p>	<p>Юриисконсулт и към ОБА Първомай</p>	<p>не</p>	<p>Договорът е изтекъл на 08.04.2025г.</p>	<p>Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"</p>
<p>Доставка на нетна ел.енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Първомай</p>	<p>Открита процедура по чл. 20, ал. 1, т.1 б. "б" от ЗОП</p>	<p><b>527 400 лв.</b></p>	<p>Процедурата е стартирана в ЦАИС ЕОП на 15.10.2025г.</p>	<p>Срок за подаване на оферти е до 17.11.2025г., отваряне на оферти - 18.11.2025г.; Тъй като процедурата е открита, е насрочена и дата за отваряне на ценове предложения - 24.11.2025г. Избран е изпълнител и договорът е сключен на 16.12.2025</p>	<p>Според отговорните лица, посочени в системата - ЦАИС ЕОП</p>	<p>да</p>	<p>Договорът изтича ноември 2025г.</p>	<p>Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"</p>

<p>"Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води за нуждите на Община Първомай"</p>	<p>Договаряне без предварително обявление</p>	<p><b>120 000,00 лв.</b></p>	<p>Процедурата е стартирана в ЦАИС ЕОП на</p>	<p>Поради спецификата на процедурата, не се подават и оценяват оферти. Договорът е сключен за срок от 2 години</p>	<p>Според отговорните лица, посочени в системата - ЦАИС ЕОП</p>	<p>да</p>	<p>Договорът е изтекъл юли месец и подновен на 23.07.2025г.</p>	<p>Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"</p>
<p>„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г., на социалните и детски заведения на територията на община Първомай, разпределена по обособени позиции</p>	<p>Открита процедура по чл. 20, ал. 1, т.1 б. "б" от ЗОП</p>	<p><b>2 378 315, 66 лв.</b></p>	<p>Процедурата е стартирана в ЦАИС ЕОП на 23.10.2025г.</p>	<p>Срок за подаване на оферти е до 26.11.2025г., отваряне на оферти - 27.11.2025г.; Тъй като процедурата е открита, е насрочена и дата за отваряне на ценове предложения - 11.12.2025г. Договорите ще се сключат за срок от 3 години - до 2029г.</p>	<p>Според отговорните лица, посочени в системата - ЦАИС ЕОП</p>	<p>да</p>	<p>Договорите по обособените позиции изтичат на 23.12.2025г., а по ОП 4 - през месец април 2026г.</p>	<p>Зам. кмет с ресор "Местни дейности"</p>

<p>Доставка на настолни компютърни конфигурации, монитори и преносими компютри за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации, по обособени позиции</p>	<p>Рамково споразумение</p>	<p>Възложител на основание чл. 5, ал. 2, т. 17 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е министърът на електронното управление, в качеството си на ръководител на Централния орган за покупки в сектор „Информационни и комуникационни технологии“ (ЦОПСИКТ). Органът е създаден с Постановление № 70 от 20.05.2025 г. на Министерския съвет (ПМС № 70/2025г.), за задоволяване на потребностите на изпълнителната власт.</p>
---	-----------------------------	---

<p>Доставка чрез покупка на асфалтова смес за нуждите на звено за поддържане на улична мрежа при Община Първомай</p>	<p>Събиране на оферти с обява чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП</p>	<p><b>64 500 лв.</b></p>	<p>Процедурата е стартирана на 05.05.2025г. В системата ЦАИС ЕОП и с краен срок за подаване на оферти на 19.05.2025г.</p>	<p>Срокът за подаване на оферти е съобразен с минимума за вида на процедурата - 10 дни от стартирането ѝ в ЦАИС ЕОП. Назначената комисия е излезнала с протокол и предложение за сключване на договор с избрания изпълнител. Договорът е сключен на 11.06.2025г. със срок за една година.</p>	<p>Според отговорните лица, посочени в системата - ЦАИС ЕОП</p>	<p>да</p>	<p>до 09.06.2025г</p>	<p>Зам. кмет с ресор "Местни дейности"</p>
<p><b>УСЛУГИ</b></p>								

<p>„ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ И СУПЕРВИЗИИ ПО ПРОЕКТИ, СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ по обособени позиции: ОП 1 - „Организиране и провеждане на Обучения по: Проект „Иновативни здравно-социални услуги в община Първомай“, Процедура BG05SFPR002-2.012, финансиран по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г.; Договор № BG05SFPR002-2.012-0052-C01; Специализирана социална услуга „Асистентска подкрепа“ – държавно делегирана дейност; Механизъм лична помощ (МЛП), предоставян от Община Първомай по Закона за личната помощ; Център за настаняване от семеен тип за</p>	<p>Пряко договаряне</p>	<p><b>по ОП 1: 50 990,00 лв.</b> <b>по ОП 2: 35 680,00 лв.</b></p>	<p>Процедурата е стартирана и обявена чрез ЦАИС ЕОП на 19.09.2025г.,с изпратени покани до определени лица, със срок до 25.09.2025г.</p>	<p>Срокът за подаване на оферти е съобразен с вида на процедурата. Оферти от поканените лица се подават до 25.9.2025. Отварянето на офертите е на 26.09.2025г. Назначената комисия е излезнала с протоколи и предложение за сключване на договор с избрания изпълнител. Договорите по обособените позиции са сключени на 21.10 2025, като краен срок за изпълнение на услугите е 30 декември 2025г.</p>	<p>Според отговорните лица, посочени в системата - ЦАИС ЕОП</p>	<p>не</p>	<p>НП</p>	<p>Зам. кмет с ресор "Местни дейности"</p>
--	-------------------------	--	---	---	---	-----------	-----------	--

<p>„Осъществяване на консултантски услуги за подготовка на заявления за подпомагане по проекти на Община Първомай по четири обособени позиции“</p>	<p>Събиране на оферти чл. 20, ал. 3, т.1</p>	<p><b>77 676,00 лв.</b></p>	<p>Процедурата е стартирана и обявена чрез ЦАИС ЕОП на 11.03.2025г. Със срок за подаване на оферти до 24.03.2025г.</p>	<p>Срокът за подаване на оферти е съобразен с вида на процедурата - минимум 10 дни от стартирането ѝ в ЦАИС ЕОП. Назначената комисия е излезнала с протокол и предложение за сключване на договор с избрания изпълнител. Договорите по обособените позиции са сключени на 28 мар 2025, като краен срок за изпълнение на услугите е 30 сеп 2025г.</p>	<p>Гл. експерт "Строителство и благоустройство"</p>	<p>не</p>	<p>НП</p>	<p>Зам. кмет с ресор "Местни дейности"</p>
--	--	-----------------------------	--	--	---	-----------	-----------	--

<p>„Почистване на нерегламентирани сметища на територията на Община Първомай“</p>	<p>Събиране на оферти чл. 20, ал. 3, т.2</p>	<p><b>96 000 лв.</b></p>	<p>Процедурата е стартирана и обявена чрез ЦАИС ЕОП на 14.01.2025г. Със срок за подаване на оферти до 24.01.2025г.</p>	<p>Срокът за подаване на оферти е съобразен с вида на процедурата - минимум 10 дни от стартирането ѝ в ЦАИС ЕОП. Назначената комисия е излезнала с протокол и предложение за сключване на договор с избрания изпълнител. Договорът е сключен на 27.02.2025г. със срок от 1 година.</p>	<p>Юрисконсулт и към ОБА Първомай</p>	<p>не</p>	<p>НП</p>	<p>Зам. кмет с ресор "Местни дейности"</p>
---	--	--------------------------	--	--	---------------------------------------	-----------	-----------	--

<p>„Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР за обекти на Община Първомай, финансирани по Интервенция „П.Г.6 - Ин-вестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони” от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027“, по четири обособени позиции“</p>	<p>Публично състезание</p>	<p><b>114 000,67 лв</b></p>	<p>Процедурата е стартирана и обявена чрез ЦАИС ЕОП на 11.09.2025г. Със срок за подаване на оферти до 07.10.2025г.</p>	<p>Отваряне на оферти - 08.10.2025г.; Предстои да бъдат сключени договори</p>	<p>Главен експерт "Строителство и благоустройство"</p>	<p>не</p>	<p>НП</p>	<p>Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"/Кмет на Община Първомай</p>
---	----------------------------	-----------------------------	--	---	--	-----------	-----------	---

<p>Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР за обекти на Община Първомай, финансирани по Интервенция „П.Г.6 - Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони” от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027“, по четири обособени позиции“.</p>	<p>Публично състезание</p>	<p><b>65 305 лв.</b></p>	<p>Процедурата е стартирана и обявена чрез ЦАИС ЕОП на 08.12.2025г. Със срок за подаване на оферти до 09..01.2026г.</p>	<p>Отваряне на оферти - 13.01.2026г.; Предстои да бъдат сключени договори</p>	<p>Главен експерт "Строителство и благоустройство"</p>	<p>не</p>	<p>НП</p>	<p>Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"/Кмет на Община Първомай</p>
--	----------------------------	--------------------------	---	---	--	-----------	-----------	---

<p>„Осъществяване на консултантски услуги за управление на проекти на Община Първомай, финансирани по Интервенция „П.Г.6 - Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони” от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027“, по четири обособени позиции“.</p>	<p>Публично състезание</p>	<p><b>88 551 лв.</b></p>	<p>Процедурата е стартирана и обявена чрез ЦАИС ЕОП на 11.09.2025г. Със срок за подаване на оферти до 09.10.2025г.</p>	<p>Отваряне на оферти - 10.10.2025г.; Процедурата е прекратена на 07.10.2025г. Процедурата е подновена и е стартирана наново на 08.12.2025г., с дата на отваряне на оферти - 12.01.2026г., предстои сключване на договори.</p>	<p>Главен експерт "Строителство и благоустройство"</p>	<p>не</p>	<p>НП</p>	<p>Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"/Кмет на Община Първомай</p>
---	----------------------------	--------------------------	--	--	--	-----------	-----------	---

<p>„Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания за автобусните линии от общинска транспортна схема и от областната транспортна схема по определените квоти за община Първомай”</p>	<p>Открита процедура по чл. 20, ал. 1, т.1 б. "б" от ЗОП</p>	<p><b>2 000 000 лв.</b></p>	<p>Процедурата е стартирана и обявена чрез ЦАИС ЕОП на 30.09.2025г. Със срок за подаване на оферти до 07.11.2025г.</p>	<p>Отваряне на оферти - 10.11.2025г.; съгласно процедурата е заложено и отваряне на ценови предложения на 26.11.2025г.</p>	<p>Според отговорните лица, посочени в системата - ЦАИС ЕОП</p>	<p>да</p>	<p>Новият договор е сключен на 12.12.2025г. За срок от 5 години</p>	<p>Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"/Кмет на Община Първомай</p>
---	--	-----------------------------	--	--	---	-----------	---	---

Изготвил: Диметра Начева  
Юрисконсулт в отдел АПО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ДИРЕКТНО ВЪЗЛАГАНЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ЗОП

Наименование на процедурата/възлагателния способ	Вид на процедурата/ в т.ч. обособени позиции/	Прогнозна стойност в лева без ДДС /в т.ч. за всяка обособена позиция/	Ориентировъчна начална и крайна дата за подготовка на процедурата /вкл. на документацията ако има такава/	Ориентировъчна начална и крайна дата за провеждане на възлагането /вкл. получаване на заявления за участие или оферта, работа на комисията и сключване на договор/	Отговорно длъжностно лице за подготовката и провеждането на процедурата	Наличие на договор с същия предмет	Срок/ дата на изтичане на действията договор	Отговорно длъжностно лице за контрол по изпълнение на графика за провеждане на обществени поръчки
<b>Основни и текущи ремонти; Придобиване на оборудване, услуги, доставки и др.</b>								
Проектиране и доизграждане на съществуващи сондажи за питейна вода с. Дълбок извор	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	33 333, 33 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Проучвателен сондаж за с. Воден	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	16 666,67 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"

Проучвателен сондаж с. Искра	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	12 500.00 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Проект изграждане на водопроводна мрежа с. Поройна	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	22 933.33 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Изграждане на дъждовно канализация на ул. „16-та“ с. Езерово	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	42 243 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Изграждане на водопровод в кръстовището на ул. „Ст. Стамболов“ и ул. „Хр. Ботев“ от 432 до ОТ 469 гр. Първомай	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	15 833 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Основен ремонт на два моста в с. Брягово	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	58 333 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Основен ремонт на улица от ОТ 106 през ОТ113 до 30 м западно след ОТ112, с. Буково (към училището)	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	58 333 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Основен ремонт на част от ул. „29-та“ с. Караджалово	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	60 300 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"

Придобиване на специализирана техника за дейност „Чистота“ (със средства от отчисления и приходите на чл. 64 от ЗУО за 2025г.)	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	13 667 лв.	НП	НП	Управител Дейност Чистота	не	не	Реисорен заместник-кмет
Изграждане на видеонаблюдение на базата за дейност „Чистота“ (със средства от отчисления и приходите на чл. 64 от ЗУО за 2025г.)	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП или първичен документ	3 000 лв.	НП	НП	Управител Дейност Чистота	не	не	Реисорен заместник-кмет
Изграждане на спортна площадка с. Крушево	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	25 000 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Изграждане на паметник на загиналите във войните - 1-ви етап	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	18 366, 67 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Реконструкция на зеленчуков пазар – Проект	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	48 700 лв.	НП	НП	Главен архитект и Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на ПИ по регулационния план на с. Кутела, общ. Смолян	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	25 000.00 лв.	НП	НП	Началник отдел ОСТЗГ	не	не	Ресорен заместник-кмет

Текущ ремонт на отводнителни канали - улична межа с.Градина	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	18 333, 33 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Текущ ремонт на тротоарни плочки от двете страни на ул. „Иван Вазов“ – от центъра до училището с. Винаца	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	45 833, 33 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Текущ ремонт на ул. „1-ва“ с. Дълбок извор (пропадане в центъра)	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	16 666.00 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Текущ ремонт на тротоар – южен ул. „Княз Борис“ (участък от бензиностанция Инса Ойл до МБАЛ) гр. Първомай	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	12 500.00 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Текущ ремонт на част от обслужваща улица между „Гютюнева“ и АРЗ гр. Първомай	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	41 666, 67 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Текущ ремонт на обществена тоалетна с. Православен	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	8 333	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"

Текущ ремонт сграда на читалището в с. Брягово	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	15 416.67 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Текущ ремонт дограма на ет. 2 в сградата на читалището с. Градина	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	8 333	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Текущ ремонт на фасадата и входната врата на читалище „Пробуда“ кв. Дебър, гр. Първомай	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	12 500	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Текущ ремонт на ритуална зала до гробищен парк с. Поройна	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	8 333	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Текущ ремонт покрив на постройка в гробищен парк с. Православен	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.1 ЗОП	3 333 лв.	НП	НП	Главен експерт "Строителство и благоустройство"	не	не	Зам. кмет на ресор "Общинска инфраструктура"
Строителни материали	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.3 ЗОП	30 000 лв.	НП	НП	МОЛ на община Първомай	не	не	Зам. кмет , в чийто ресор възниква необходимост
Почистващи и битови материали за кметства и общинска администрация	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т. 3 ЗОП	35 833 лв.	НП	НП	МОЛ на община Първомай	не	не	Зам. кмет , в чийто ресор възниква необходимост

Малоценни и малотрайни предмети	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.3 ЗОП	16 667 лв.	НП	НП	МОЛ на община Първомай	не	не	Зам. кмет , в чийто ресор възниква необходимост
Резервни част и гуми за автомобили	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.3 ЗОП	30 000 лв.	НП	НП	МОЛ на община Първомай	не	не	Зам. кмет , в чийто ресор възниква необходимост
Предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на Община Първомай (стационарни)	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.3 ЗОП	8 333.33	НП	НП	Главен експерт - сътрудник на Кмета	да	2024г.	Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"
Предоставяне на телефонни услуги за нуждите на Община Първомай	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.3 ЗОП	41 666, 67 лв.	НП	НП	Началник отдел АПО	да	2024г.	Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"
Предоставяне на консултантски услуги за нуждите на Община Първомай	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.3 ЗОП	58 333.33	НП	НП	Директор/служител, експерт, в чийто ресор възниква необх. от ползване на консултантска услуга	не	не	Зам. кмет, в чийто ресор възниква необходимост от възлагане на консултантска услуга
Предоставяне на правни услуги за нуждите на Община Първомай	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.2 ЗОП	30 000 лв.	НП	НП	Юриконсулти към ОБА Първомай	не	не	Зам. кмет, в чийто ресор възниква необходимост от възлагане на

Интернет, ел подпис и пощенски услуги	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.3 ЗОП	30 000	НП	НП	Експерти Информационно обслужване, компютърни системи	не		Зам. Кмет, в чийто ресор възниква необходимост от услугата
Осъществяване на услуги по публикуване на обяви в местни и регионални ежедневници	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.3 ЗОП	12 500 лв.	НП	НП	Гл.експ."Сътрудник на кмета" и Експ.Инф.обслужване	не		Зам. Кмет, в чийто ресор възниква необх.от възл. на услугата
Извършване на геодезически услуги за нуждите на Община Първомай	Директно възлагане по чл. 20, ал.4 , т.3 ЗОП	12 500	НП	НП	Главен архитект на Община Първомай	не	не	Зам. кмет с ресор "Общинска собственост"
Изготвяне на пазарни оценки за нуждите Община Първомай	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.3 ЗОП	8, 333 лв.	НП	НП	Началник отдел ОСТЗГ	не	не	Зам. кмет с ресор "Общинска инфраструктура"
Доставка на канцеларски материали за нуждите на Ощинска администрация, второстепенните разпоредители и програми и проекти в Община Първомай	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.3 ЗОП	49 990	НП	НП	Юрисконсулти към ОБА Първомай, Секретар на Община Първомай	Да	до 09.2024 г.	Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"

Почистване на канали и дерета	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.2 ЗОП	41 667	НП	НП		не	не	Зам. кмет с ресор "Общинска инфраструктура"
Поддържане Е-община и абонаменти програмни продукти	Директно възлагане по чл. 20, ал.4, т.2 ЗОП	30 000 лв.	НП	НП	Експерти Информационно обслужване, компютърни системи	не	не	Зам. кмет с ресор "Финанси, бюджет и стоп. Дейности"